

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-24/2019 č. VZ 02/2019 – ÚP 34-46 ze dne 25. 1. 2019

(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **HYDRO-M s.r.o.**
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 105, 543 42
IČO/R.Č.: 27512819
DIČ: CZ27512819

zastoupený: Martinem Mikule

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5. 6. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Na základě změnových listů č. 1, 2 a 3, které jsou volně loženou přílohou, se mění Příloha č. 1 a čl. 3. 1. smlouvy takto:

Cena	PŮVODNÍ (bez DPH)	936 800 Kč
	snížená o	876 500 Kč
	zvýšená o	919 530 Kč
	CELKOVÁ (bez DPH)	979 830 Kč
	z toho DPH	205 764 Kč
Cena celková (včetně DPH)		1 185 594 Kč

Důvod změny: kůrovcová a větrná kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 23.12.2019

V Dolním Dvoře, dne 23.12.2019

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

zhotovitel

Změna číslo 1 přílohy č.1
VZ 03/2019-ÚP34-46 , SMLJ -30-24/2019

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

zastoupena:  PhDr. Robinem Bonnitschem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)


1.2. Zhotovitel: **HYDRO-M s.r.o.**
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 105, 543 42
zapsaný dne: 27.3.2007 v obchodním rejstříku,
vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23448
IČ: 27512819
DIČ: CZ27512819

zastoupený:  Martinem Mikule,

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost		Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	518,519		151 200	do 30.6.2019
Vkládá se	520E		66 200	do 30.6.2019
Vkládá se	521Dj37		130 800	do 30.6.2019
Vypouští se	505Ck34		296 000	do 30.9.2019

Důvod změny : kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jedne obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne : 1.4.2019


Zástupce OPLE Vrchlabí


zhotovitel

Změna číslo 1 přílohy č..1
VZ 03/2019-ÚP34-46 , SMLJ -30-24/2019

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **HYDRO-M s.r.o.**
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 105, 543 42
zapsaný dne: 27.3.2007 v obchodním rejstříku,
vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23448
IČ: 27512819
DIČ: CZ27512819

zastoupený: Martinem Mikule,

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost		Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	510 B,C,D,E		367 200	do 30.6.2019
Vkládá se	509 C,D,E		112 350	do 30.6.2019
Vypouští se	505Ck37		163 500	do 30.9.2019
Vypouští se	435Bk33		237 000	do 30.9.2019

Důvod změny : kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jedne obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne : 24.5.2019

Zástupce OPLE Vrchlabí

zhotovitel

Změna číslo 3 přílohy č.1
VZ 02/2019-ÚP34-46 , SMLJ -30-24/2019

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

[redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **HYDRO-M s.r.o.**
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 105, 543 42
zapsaný dne: 27.3.2007 v obchodním rejstříku,
vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23448
IČ: 27512819
DIČ: CZ27512819

[redacted]
zastoupený: Martinem Mikule,

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	[redacted]	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	520 E	[redacted]	26 480	do 30.9.2019
Vkládá se	517	[redacted]	65 300	do 30.9.2019
Vypouští se	429Bk37	[redacted]	180 000	do 30.9.2019

Důvod změny : kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jedne obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne : 26.8.2019

[redacted]
Zástupce OPLE Vrchlabí

[redacted]
zhotovitel