

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-20/2019 č. VZ 02/2019 – ÚP 34-2 ze dne 25. 1. 2019
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

zastoupená: PhDr. Robinem Böhmischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: HYDRO-M s.r.o.
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 105, 543 42
IČO/R.Č.: 27512819
DIČ: CZ 27512819

zastoupený: Martinem Mikule

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5. 6. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Na základě změnových listů č. 1, 2, 3 a 4, které jsou volně loženou přílohou, se mění Příloha č. 1 a čl. 3. 1. smlouvy takto:

Cena	PŮVODNÍ (bez DPH)	959 000 Kč
	snížená o	354 000 Kč
	zvýšená o	902 080 Kč
	CELKOVÁ (bez DPH)	1 507 080 Kč
	z toho DPH	316 487 Kč
Cena celková (včetně DPH)		1 823 567 Kč

Důvod změny: kúrovcová a větrná kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 23.12.2019

V Dolním Dvoře, dne 23.12.2019

PhDr. Robin Böhmisch
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

zhotovitel

Změna číslo 1 přílohy č.1
VZ 02/2019-ÚP34-2 , SMLJ -30-20/2019

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455


zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)


1.2. Zhotovitel: **HYDRO-M s.r.o.**
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 105, 543 42
zapsaný dne: 27.3.2007 v obchodním rejstříku,
vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23448
IČ: 27512819
DIČ: CZ27512819


zastoupený: Martinem Mikule,

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost		Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	422Bk27		124 400	do 15.6.2019

Důvod změny : kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jedne obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne : 24.5.2019


Zástupce OPLE Vrchlabí


zhotovitel

Změna číslo 3 přílohy č.1
VZ 02/2019-ÚP34-2 , SMLJ -30-20/2019

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

- 1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

[redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** **HYDRO-M s.r.o.**
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 105, 543 42
zapsaný dne: 27.3.2007 v obchodním rejstříku,
vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23448
IČ: 27512819
DIČ: CZ27512819

[redacted]
zastoupený: Martinem Mikule,

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	[redacted]	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	529Gj37	[redacted]	30 960	do 31.10.2019
Vkládá se	534Dj33	[redacted]	37 700	do 31.10.2019
Vkládá se	530Dh35, 530Ah34	[redacted]	50 560	do 31.10.2019
Vkládá se	528Eh34	[redacted]	28 700	do 31.10.2019

Důvod změny : kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jedne obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne : 3.10.2019


[redacted]
Zástupce OPLE Vrchlabí

[redacted]
zhotovitel

Změna číslo 4 přílohy č.1
VZ 02/2019-ÚP34-2 , SMLJ -30-20/2019

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455


zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)


1.2. Zhotovitel: **HYDRO-M s.r.o.**
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 105, 543 42
zapsaný dne: 27.3.2007 v obchodním rejstříku,
vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23448
IČ: 27512819
DIČ: CZ27512819


zastoupený: Martinem Mikule,

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost		Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	428B,428C,429		34 260	do 15.12.2019
Vkládá se	430B, 430E		57 100	do 15.12.2019

Důvod změny : kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jedne obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne : 13.11.2019


Zástupce OPLE Vrchlabí


zhotovitel