

## DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-16/2019 č. VZ 02/2019 – ÚP 31-4 ze dne 1. 2. 2019

(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Martínek Petr**  
se sídlem/bytem: Dolní Rokytnice 445, 512 44 Rokytnice nad Jizerou  
IČO/R.Č.: 62017560  
DIČ:

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5. 6. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Na základě změnových listů č. 1, které jsou volně loženou přílohou, se mění Příloha č. 1 a čl. 3. 1. smlouvy takto:

Cena	PŮVODNÍ (bez DPH)	701 750 Kč
	snížená o	267 500 Kč
	zvýšená o	286 500 Kč
	CELKOVÁ (bez DPH)	720 750 Kč
	z toho DPH	151 358 Kč
Cena celková (včetně DPH)		872 108 Kč

Důvod změny: kůrovcová a větrná kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 23.12.2019

V Dolní Rokytnici, dne 23.12.2019

PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

zhotovitel

**Změna číslo 1 přílohy č.1**  
**VZ 02/2019-UP31-4 ÚP**

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455

████████████████████ ████████████████████  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Petr Martinek**  
se sídlem/bytem: Dolní 503, 512 44 Rokytnice nad Jizerou  
IČO/r.č.: 62017560 ████████████████████

██  
zastoupený: Petrem Martinkem

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost		Celkem Kč	doba plnění
vkládá se	207,205,208	████████████████████	286 500	ihned
vypouští se	220C127,k34	████████████████████	204 000	
vypouští se	208B136,F136	████████████████████	63 500	

Důvod změny : Přednostní zpracování kalamity (sněhové zlomy z ledna 2019)

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jedne obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne : 2.5.2019

██

Zástupce OPLE Vrchlabí

██

zhotovitel