

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-15/2019 č. VZ 02/2019 – ÚP 31-3 ze dne 1. 2. 2019
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
[redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Martínek Petr**
se sídlem/bytem: Dolní Rokytnice 445, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČO/R.Č.: 62017560
DIČ: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5. 6. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Na základě změnových listů č. 1 a 2, které jsou volně loženou přílohou, se mění Příloha č. 1 a čl. 3. 1. smlouvy takto:

Cena	PŮVODNÍ (bez DPH)	681 230 Kč
	snížená o	482 960 Kč
	zvýšená o	221 000 Kč
	CELKOVÁ (bez DPH)	419 270 Kč
	z toho DPH	88 047 Kč
Cena celková (včetně DPH)		507 317 Kč

Důvod změny: kůrovcová a větrná kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 23.12.2019

[redacted]

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

V Dolní Rokytnici, dne 23.12.2019

[redacted]

zhotovitel

[redacted]

Změna číslo 1 přílohy č.1
VZ 02/2019-UP31-3

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

- 1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** **Petr Martinek**
se sídlem/bytem Dolní 503, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČO/r.č.: 62017560

zastoupený: Petrem Martinkem

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
vkládá se	207Al32,34,Bp34			191 000	ihned
vkládá se	215Bk32			30 000	ihned
vypouští se	229As37			59 000	
vypouští se	227Ck27			171 000	

Důvod změny : Přednostní zpracování kalamity (sněhové zlomy z ledna 2019)

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jedne obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne :

Zástupce OPLE Vrchlabí

zhotovitel

Změna číslo 2 přílohy č.1
VZ 02/2019-UP31-3

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

- 1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** **Petr Martinek**
se sídlem/bytem: Dolní 503, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČO/r.č.: 62017560

zastoupený: Petrem Martinkem

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vypouští se	232Ck27			75 600	
vypouští se	232Fg37			78 000	
vypouští se	224Cm25			99 360	

Důvod změny : Přednostní zpracování kalamity (sněhové zlomy z ledna 2019)

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jedna obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne :

Zástupce OPLE Vrchlabí

zhotovitel