

### **Dodatek č. 3**

### **ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 6. 2015**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen smlouva)

#### **Objednatel:**

**Botanický ústav AV ČR, v. v. i.**

se sídlem Zámek 1, 252 43 Průhonice

zastoupený doc. RNDr. Miroslavem Vosátkou, CSc., ředitelem

I [REDACTED]

a

#### **Zhotovitel:**

**VYKRUT zahradní služby a.s.**

[REDACTED]

zastoupený Petrem Vykrutem, statutárním ředitelem

I [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava oddíl B vložka 10682

B [REDACTED]

[REDACTED]

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Petr Vykrut, statutární ředitel

#### **I. Úvodní ustanovení**

1. Objednatel uzavřel na základě výsledku veřejné zakázky Průhonický park – Obnova Podzámeckého alpina“ dne 18. 6. 2015 smlouvu o dílo s právnickou osobou V [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 6. 2015 k veřejné zakázce Průhonický park – Obnova Podzámeckého alpina.

#### **II. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 18. 6. 2015 pod názvem Průhonický park – Obnova Podzámeckého alpina. Dodatek je uzavřen na základě jednacího řízení bez uveřejnění, dle ustanovení § 67 a § 198 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

1. Původní čl. 1 Předmět smlouvy se doplňuje takto:  
Zhotovitel se zavazuje z podmínek stanovených tímto dodatkem, provést pro objednatele dodatečné práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původních

zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou zcela nezbytné pro dokončení původního díla.

Smluvní strany se dohodly, že předmětem plnění jsou:

- dodatečné práce, jejichž popis, rozsah a objem je blíže specifikován ve změnových listech č. 19 a 20 a jejich přílohách tj. oceněných položkových soupisech dodatečných prací, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dále dohodly, že:

- předmětem plnění nebudou stavební práce obsažené ve smlouvě, jejichž rozsah je specifikován ve změnových listech č. 21, 22, 23, 24, 25 a 26 a jejich přílohách tj. soupisech neprováděných prací, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

## 2. Původní čl. 6.2. Cena díla se mění takto:

Celková cena díla dle dodatku č. 2: 25 768 293,27 Kč bez DPH

Celková cena víceprací dle dodatku č. 3: 782 695,00 Kč bez DPH

Celková cena neprováděných prací dle dodatku č. 3: 845 468,90 Kč bez DPH

Celková cena dle dodatku č. 3:

bez DPH 25 705 519,37 Kč

DPH 21 % 5 398 159,07 Kč

včetně DPH 31 103 678,44 Kč

## III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek se vyhotovuje v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 a Zhotovitel 2.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Přílohy:

- Změnový list č. 19\_D042 - Realizace zábradlí na zídkách
- Změnový list č. 20\_D062 - Jalovcová stráž - změna taxonu
- Změnový list č. 21\_D064 - Hařování v trvalkových výsadbách
- Změnový list č. 22\_D044 - Nerealizování vzdušného kanálu
- Změnový list č. 23\_D051 - Mobilíář - nerealizování 2ks atypických lavic
- Změnový list č. 24\_D063- Rozvojová péče u vegetačních úprav
- Změnový list č. 25\_D043 - Nerealizování madel u schodišť
- Změnový list č. 26\_D063 - Jalovcová stráž - změna taxonu

V Ostravě dne:

V Průhonicích dne:

Za Zhotovitele

Za Objednatele

.....  
Petr Vykrut, statutární ředitel

.....  
doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc., ředitel