

Památková obnova Podzámeckého alpina
registrační číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-037-2014

ZMĚNOVÝ LIST

Evidenční číslo:

ZL č.	19
-------	----

Navrhovatel změny:

VYKRUT zahradní služby a.s.

Datum předložení:.....

Specifikace změny: D042 - realizace zábradlí na zídkách

Finanční dopad změny: navýšení

úspora

bez fin. vazby

Schvalovací proces: organizace / datum / jméno / podpis	
Technický dozor investora: Ing. Jana Kohlová Vrbová 960, 251 68 Všedobrovice, Kamenice	
Datum:	Ing. Jana Kohlová
Objednatel: Botanický ústav AV ČR, v.v.i. Zámek 1, 252 43 Průhonice	
Datum:	Ing. Ivan Staňa
Autorský dozor: Ing. arch. Martin Laštovička - ATELIÉR NA STOUPÁCH	
Datum:	Ing. arch. Martin Laštovička
Zhotovitel: VYKRUT zahradní služby a.s. Pavlovova 3048/40, 70030 Ostrava-Zábřeh	
Datum:	Petr Vykrut

Přílohy: Rozpočet

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ Č.19	
Popis změny: D042 - realizace zábradlí na zídkách	
<p>Z důvodu potřeby kovaného zábradlí z bezpečnostního hlediska bylo doplněno zábradlí oproti rozpočtu a snížen rozsah madel. Instalací nového zábradlí došlo ke vzniku víceprací</p>	
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):	
<p>Projekt obnovy Podzámeckého alpina vycházel z původního konceptu hraběte Arnošta Emanuela Silva-Taroucy, kde středně vysoké ochranné kamenné zídky a skály u komunikací a schodišť Podzámeckého alpina tvořily bezpečnostní ochranu návštěvníků parku. Během realizace došlo k přehodnocení výše zmíněného přístupu z hlediska bezpečnosti návštěvníků. Po souhlasu zástupce památkové péče byly zídky a schodiště doplněny o opticky lehké kované zábradlí v místech s větším převýšením, kde by mohlo docházet k bezpečnostním rizikům při návštěvě parku.</p>	
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:	
<p>Během realizace byl přehodnocen původní přístup k ochraně návštěvníků na cestách a schodištích Podzámeckého alpina. Zástupce památkové péče odsouhlasil změnu koncepce zabezpečení cest a schodišť v památkově chráněném parku.</p>	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	
<p>Jedná se o změnu rozsahu prací v rámci stavebního objektu D04.</p>	
Návrh ohodnocení změny	502 725,00 Kč
viz. rozpočet uvedený v příloze	
Vyjádření TDI :	
<p>TDI souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.</p>	
Vyjádření AD :	
<p>AD souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.</p>	
<p>Zpracoval: za zhotovitele (jméno/podpis): Petr Vykrut</p> <p>Datum:</p>	
<p>Převzal: za objednatele (jméno/podpis): Ing. Ivan Staňa</p> <p>Datum:</p>	