

Památková obnova Podzámeckého alpina  
registrační číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-037-2014

## ZMĚNOVÝ LIST

Evidenční číslo:

**ZL č. 20**

Navrhovatel změny:

VYKRUT zahradní služby a.s.

Datum předložení:.....

Specifikace změny: D062 - Jalovcová stráž - změna taxonu

Finanční dopad změny: navýšení

úspora

bez fin. vazby

<b>Schvalovací proces: organizace / datum / jméno / podpis</b>	
Technický dozor investora: <b>Ing. Jana Kohlová</b> Vrbová 960, 251 68 Všedobrovice, Kamenice	
Datum: .....	Ing. Jana Kohlová
Objednatel: <b>Botanický ústav AV ČR, v.v.i.</b> Zámek 1, 252 43 Průhonice	
Datum: .....	Ing. Ivan Staňa
Autorský dozor: <b>Ing. arch. Martin Laštovička - ATELIÉR NA STOUPÁCH</b>	
Datum: .....	Ing. arch. Martin Laštovička
Zhotovitel: <b>VYKRUT zahradní služby a.s.</b> Pavlovova 3048/40, 70030 Ostrava-Zábřeh	
Datum: .....	Petr Vykrut

Přílohy: Rozpočet

<b>OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ Č.20</b>	
<b>Popis změny: D062 - Jalovcová stráž - změna taxonu</b>	
<p>Na základě požadavku AD, TDI a objednatele došlo k druhové změně dřevin vysazovaných na svah pod terasou zámku z důvodů extrémních podmínek na stanovišti. Na základě opakovaného místního šetření bylo rozhodnuto o výsadbě jalovce oproti původně navrhovaným smrkům. Výše uvedenou záměnou došlo ke vzniku vícepráce.</p>	
<p><b>zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):</b>  Z důvodu extrémních klimatických podmínek na jižně exponovaném svahu v průběhu posledních dvou let, byl vybrán taxon, který lépe bude snášet toto extrémní stanoviště.</p>	
<p><b>zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:</b>  Extrémní klimatické podmínky v minulých dvou letech.</p>	
<p><b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>  Jedná se o změnu rozsahu prací v rámci stavebního objektu D06. Z technického hlediska nelze oddělit a samostatně zadat.</p>	
<b>Návrh ohodnocení změny</b>	279 970,00 Kč
<b>viz. rozpočet uvedený v příloze</b>	
<b>Vyjádření TDI :</b>	
TDI souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.	
<b>Vyjádření AD :</b>	
AD souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.	
Zpracoval: za zhotovitele (jméno/podpis): Petr Vykrut	
Datum: .....	
Převzal: za objednatele (jméno/podpis): Ing. Ivan Staňa	
Datum: .....	