

Památková obnova Podzámeckého alpina  
registrační číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-037-2014

## ZMĚNOVÝ LIST

Evidenční číslo:

**ZL č. 21**

Navrhovatel změny:

VYKRUT zahradní služby a.s.

Datum předložení:.....

Specifikace změny: D064 - Haťování v trvalkových výsadbách

Finanční dopad změny: navýšení

úspora

bez fin. vazby

**Schvalovací proces: organizace / datum / jméno / podpis**

Technický dozor investora: **Ing. Jana Kohlová**  
Vrbová 960, 251 68 Všedobrovice, Kamenice

Datum: .....

Ing. Jana Kohlová

Objednatel: **Botanický ústav AV ČR, v.v.i.**  
Zámek 1, 252 43 Průhonice

Datum: .....

Ing. Ivan Staňa

Autorský dozor: **Ing. arch. Martin Laštovička - ATELIÉR NA STOUPÁCH**

Datum: .....

Ing. arch. Martin Laštovička

Zhotovitel: **VYKRUT zahradní služby a.s.**  
Pavlovova 3048/40, 70030 Ostrava-Zábřeh

Datum: .....

Petr Vykrut

Přílohy: Rozpočet

<b>OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ Č.21</b>	
<b>Popis změny: D064 - Haťování v trvalkových výsadbách</b>	
Při realizaci stavby byla snížena plocha haťování z důvodu stability svahu a nebylo nutné při výsadbě rostlin na svazích, svah dále stabilizovat. Zmenšením rozsahu haťování došlo ke vzniku méněprací.	
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):</b> Vzhledem k tomu, že na většině území se jedná o kamenité, velmi propustné stanoviště, nepředpokládá se, že by docházelo k dalšímu narušování svahů. Haťování je realizováno pouze na nejprudších svazích.	
<b>zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:</b>	
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	
<b>Návrh ohodnocení změny</b>	78 750,00 Kč
viz. rozpočet uvedený v příloze	
<b>Vyjádření TDI :</b> TDI souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.	
<b>Vyjádření AD :</b> AD souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.	
Zpracoval: za zhotovitele (jméno/podpis): Petr Vykrut  Datum: .....	
Převzal: za objednatele (jméno/podpis): Ing. Ivan Staňa  Datum: .....	