

Památková obnova Podzámeckého alpina
registrační číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-037-2014

ZMĚNOVÝ LIST

Evidenční číslo:

ZL č. 23

Navrhovatel změny:

VYKRUT zahradní služby a.s.

Datum předložení:.....

Specifikace změny: D051 - Mobiliář - nerealizování 2ks atypických lavic

Finanční dopad změny: navýšení

úspora

bez fin. vazby

Schvalovací proces: organizace / datum / jméno / podpis	
Technický dozor investora: Ing. Jana Kohlová Vrbová 960, 251 68 Všedobrovice, Kamenice	
Datum:	Ing. Jana Kohlová
Objednatel: Botanický ústav AV ČR, v.v.i. Zámek 1, 252 43 Průhonice	
Datum:	Ing. Ivan Staňa
Autorský dozor: Ing. arch. Martin Laštovička - ATELIÉR NA STOUPÁCH	
Datum:	Ing. arch. Martin Laštovička
Zhotovitel: VYKRUT zahradní služby a.s. Pavlovova 3048/40, 70030 Ostrava-Zábřeh	
Datum:	Petr Vykrut

Přílohy: Rozpočet

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ Č.23	
Popis změny: D051 - Mobiliář - nerealizování 2ks atypických lavic	
Ve výkazu výměr byly chybně uvedeny 2 ks atypických laviček navíc oproti projektové dokumentaci a potřebám objednatele. Dodávka laviček a souvisejících prací nebyla realizována - vznik méněprací.	
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Chyba v rozpočtu.	
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: Chyba v rozpočtu.	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	
Návrh ohodnocení změny	53 440,00 Kč
viz. rozpočet uvedený v příloze	
Vyjádření TDI : TDI souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.	
Vyjádření AD : AD souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.	
Zpracoval: za zhotovitele (jméno/podpis): Petr Vykrut Datum:	
Převzal: za objednatele (jméno/podpis): Ing. Ivan Staňa Datum:	