

Památková obnova Podzámeckého alpina
registrační číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-037-2014

ZMĚNOVÝ LIST

Evidenční číslo:

| | |
|--------------|-----------|
| ZL č. | 24 |
|--------------|-----------|

Navrhovatel změny:

VYKRUT zahradní služby a.s.

Datum předložení:.....

Specifikace změny: D063- Rozvojová péče u vegetačních úprav

Finanční dopad změny: navýšení

úspora

bez fin. vazby

| | |
|--|------------------------------|
| Schvalovací proces: organizace / datum / jméno / podpis | |
| Technický dozor investora: Ing. Jana Kohlová Vrbová 960, 251 68 Všedobrovice, Kamenice | |
| Datum: | Ing. Jana Kohlová |
| Objednatel: Botanický ústav AV ČR, v.v.i. Zámek 1, 252 43 Průhonice | |
| Datum: | Ing. Ivan Staňa |
| Autorský dozor: Ing. arch. Martin Laštovička - ATELIÉR NA STOUPÁCH | |
| Datum: | Ing. arch. Martin Laštovička |
| Zhotovitel: VYKRUT zahradní služby a.s. Pavlovova 3048/40, 70030 Ostrava-Zábřeh | |
| Datum: | Petr Vykrut |

Přílohy: Rozpočet

| | |
|---|---------------|
| OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ Č.24 | |
| Popis změny: D063- Rozvojová péče u vegetačních úprav | |
| Vzhledem k podzimnímu termínu výsadby některých dřevin a květin nebylo možné realizovat provedení všech prací rozvojové (povýsadbové) péče. Tímto vznikly méněpráce. | |
| zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Z důvodu termínu dokončení stavby nelze rozvojovou péči realizovat. | |
| zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: Při zpracování projektové dokumentace byl předpoklad jarní výsadby a následné péče během vegetačního období. | |
| zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: | |
| Návrh ohodnocení změny | 119 348,00 Kč |
| viz. rozpočet uvedený v příloze | |
| Vyjádření TDI : TDI souhlasí s realizací dle předloženého návrhu. | |
| Vyjádření AD : AD souhlasí s realizací dle předloženého návrhu. | |
| Zpracoval: za zhotovitele (jméno/podpis): Petr Vykrut | |
| Datum: | |
| Převzal: za objednatele (jméno/podpis): Ing. Ivan Staňa | |
| Datum: | |