

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 8. 2017 (dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. - plná moc XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013)
[REDACTED]

a

- (2) Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
Zastoupený/jednající Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem
Ing. Milanem Kalným – jednatelem
Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem
(každý samostatně dle výpisu z OR)
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev. č. 32329 – 4 Boharyně“

Předmětem dodatku je aktualizace dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) do stavu dle požadavků vyhlášky č. 499/2006 z 1. 1. 2019, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu časového rozdílu mezi odevzdáním příslušných vyjádření a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) zajišťovaných dodavatelem, a podáním žádosti o územní rozhodnutí zajišťovaných objednatelem.

Číslo stavby: 32906

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) a v dodatku č. 1 se tedy tímto dodatkem č. 2 mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 7. 8. 2017)	377 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	70 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	30 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	477 000,- Kč
DPH (21%)	100 170,- Kč
Cena celkem vč. DPH	577 170,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)**, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e), následujícím způsobem:

Mění se ujednání 22.1 a zní následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept záborového elaborátu	do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
DUR v konceptu	do 3 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 2
DUR v čistopisu	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUR
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 3 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopisu	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 32906

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

V Praze dne 30. 12. 2019

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„Most ev. č. 32329 - 4 Boharyně“**

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	Pontex, spol. s r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	10 000,00
b.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	30 000,00
c.	PD ve stupni DSP+PDPS	175 000,00
d.	PD ve stupni DÚR (vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí)	100 000,00
e.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	30 000,00
f.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	15 000,00
g.	DIO a PD objízdných tras	25 000,00
h.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. Plánu BOZP	10 000,00
i.	Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace	10 000,00
j.	PD přeložek inženýrských sítí	30 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		435 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 60 hod x 700 Kč/hod		42 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		477 000,00
DPH 21%		100 170,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		577 170,00