

Změnový list

Název díla: Oprava komunikací Hranečnick	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: /	Číslo změnového listu: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Příjezdová komunikace Hranečnick		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 3.12.2018 číslo SoD objednatele DOD20180248		
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava		
Zhotovitel: PORR a.s. , Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10		
Technický dozor stavby/projektu: Karel Žaluda		
Přílohy: 1) Rozpočet Vcp 2) Geodetické zaměření skutečně realizovaných ploch	Počet paré: 2 x 2 x	Příjemce: Objednatel Zhotovitel

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:
1. Po dokončení pokládky asfaltových ploch na příjezdové komunikaci Hranečnick bylo provedeno geodetické zaměření skutečně realizovaných výměr. Navýšení ceny oproti rozpočtu = **53 300,42,- Kč**

Projektant	nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	není
Dopad na PD	není
Ostatní ujednání	nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací/méněprací ZL k celkové ceně díla
		53 300,42	53 300,42 Kč	3,91%
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	Žaluda			

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím / nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	PORR a.s.	xxx			
Technický dozor (TD):	DPO a.s.	xxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO a.s.	xxx			

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".