

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 31.10.2019 na provedení díla „Zastřešení venkovního schodiště, rampa“

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele:
------------------------	------------------------

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Statutární město Olomouc**
se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc
779 11 Olomouc
IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308
Zastoupené Správou nemovitostí Olomouc, a.s.,
se sídlem Školní 202/2, 779 00 Olomouc, IČ 25898736,
zast. Ing. Romanem Zelenkou, předsedou představenstva
tel.: [REDACTED]
a JUDr. Denisou Trávníčkovou, místopředsedou představenstva
tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických za Správu nemovitostí Olomouc, a.s., Školní 2, 779 00 Olomouc:

Ivo Malík, vedoucí provozního oddělení SNO, a.s.
tel.: [REDACTED]
Ing. Oldřich Bien, provozní technik SNO, a.s.
tel.: [REDACTED]

2. Zhotovitel: **STAFSONS s.r.o.**
Se sídlem Husinecká 663/33, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
IČ: 08015031
DIČ: CZ08015031
Obchodní rejstřík: spisová značka C 311580 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupen: Ing. Petr Dorušák, jednatel
tel.: + [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Petr Dorušák
tel.: + [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech kvality (stavbyvedoucí):

Ing. Petr Dorušák
tel.: + [REDACTED]

II. Předmět dodatku

1. Výše uvedená Smlouva o dílo ze dne 31.10.2019 (dále jen „Smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran s ohledem na povětrnostní a klimatické podmínky, které ani jedna ze stran není schopna ovlivnit a nemohla předvídat, a pro které není možné dílo dokončit ve smlouvou sjednaném termínu, tímto dodatkem **mění v čl. IV. odst. 2 písm. c) a d)**, jak je níže uvedeno:
 2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:
 - a) předání a převzetí staveniště do 4. 11. 2019
 - b) zahájení prací: den následující po předání a převzetí staveniště
 - c) dokončení díla do 29. 2. 2020
 - d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: do 29. 2. 2020

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 31.10.2019 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Olomouci, dne: 27. 12. 2019

Objednatel	Zhotovitel
<p data-bbox="272 757 715 875">Statutární město Olomouc, zast. Správou nemovitostí Olomouc, a.s., zast. Ing. Romanem Zelenkou, předsedou představenstva</p> <p data-bbox="331 1003 655 1059">JUDr. Denisa Trávníčková místopředseda představenstva</p>	<p data-bbox="1042 757 1238 842">Ing. Petr Dorušák jednatel STAFSONS s.r.o.</p>