

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
IČ: 00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800
Tel.: 352 350 666
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Petra Bednářová, tel.: 724 755 079

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením RM 371/24/19
Datum zveřejnění smlouvy 95/2/19/30
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu SG 30 3322 5169
Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost BEDNÁŘOVÁ
Zveřejněno na profilu 18. 11. 2019

1.2 Zhotovitel:

Fyzická osoba: Jiří Pavlík
Se sídlem: Žižkova 121, 363 01 Ostrov
Zastoupená:
IČ: 10344012
DIČ: CZ 6106040534
Zapsána: Živnostenský úřad Ostrov
Bankovní spojení: ČSOB Ostrov
Číslo účtu: 109771853/0300
Tel.: +420 608 027 980
e-mail: ravenservis@seznam.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Jiří Pavlík, tel.: 608 027 980

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele dílo:

**„RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH PRVKŮ V INTERIÉRU A
EXTERIÉRU KOSTELA SV. JIŘÍ, HORNÍ SLAVKOV“**

vše v památkově chráněném objektu kostela sv. Jiří v Horním Slavkově.

3. Termíny plnění

3.1 Předmětem dodatku je změna termínu dokončení prací z důvodu provedení víceprací

Původní termín dokončení prací: 15.11.2019
 Dodatek č. 1 mění termín dokončení na: 29.11.2019

4. Cena díla

4.1 Předmětem dodatku je změna ceny díla v důsledku nově vzniklým skutečností, jedná se o vícepráce a méněpráce uvedené příloze tohoto dodatku

Cena uvedena v původní smlouvě o dílo:	964,000,- Kč bez DPH	1.166.440,-Kč vč. DPH
se mění dodatkem č.1 o tuto částku:	13.000,- Kč bez DPH	15.730,-Kč vč.DPH
Cena za dílo vč. dodatku č.1:	977.000,- Kč bez DPH	1.182.170,- Kč vč. DPH

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.
 5.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
 5.3 Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: 13.11.2019

**MĚSTO
 HORNÍ SLAVKOV
 -1-**

.....
 V. z. 
 Za objednatele

Alexandr Terek – starosta

Jiří Pavlík - RAVEN SERVIS
 restaurování - konzervace
 uměleckořemeslné práce
 Žižkova 121, 363 01 Ostrov
 Tel.: +420 608 027 980, ravenservis@seznam.cz
 IČ: 103 44 012 DIČ: CZ6106040534

.....
 Za zhotovitele

Jiří Pavlík

"RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH PRVKŮ V INTERIÉRU A EXTERIÉRU KOSTELA SV JIŘÍ, HORNÍ SLAVKOV"

Vícepráce - přípočty			
Ozn.	Název	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH
KE14	Vstupní porta do sakristie		
	<i>ostranění mříže, vypikování betonových základů, vyčištění kamenů od cementů</i>	2 500,00 Kč	3 025,00 Kč
	<i>oprava stávajících dřevěných vrat, doplnění chybějící obloukové výplně, montáž petlice</i>	4 500,00 Kč	5 445,00 Kč
	<i>výroba chybějících kamenných desek (podesta) a schodů</i>	18 000,00 Kč	21 780,00 Kč
	<i>demontáž a zpětná montáž štětovaného kamene před schodištěm</i>	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč
Celkem za vícepráce celkem		28 000,00 Kč	33 880,00 Kč

Méněpráce - odečty			
Ozn.	Název	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH
KE20	Porta, hlavní vstup do předsíně kostela		
	<i>neprovedení z důvodu porušené statiky kamenných prvků portálu (podmáčené podloží)</i>	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
Celkem za méněpráce celkem		15 000,00 Kč	18 150,00 Kč

Celkem vícepráce + méněpráce		13 000,00 Kč	15 730,00 Kč
------------------------------	--	--------------	--------------