

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na zpracování Záměru projektu stavby

## „Zajištění provozních parametrů trati Řetenice – Lovosice“

č. smlouvy objednatele: E618-S3410/2019/PAL

č. smlouvy zhotovitele: SEU 19-041.640

### Článek 1 - Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ  
(dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

**účastníci Společnosti „SEU + SP\_Lovo-Řetenice\_ZP“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 19. 8. 2019**, se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

##### **SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 21645

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem

prokura: Ing. Miroslav Váňa, výrobní ředitel

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

##### **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 6088

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00,  
IČ: 05165024, DIČ: CZ05165024 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 19.8. 2019.

(dále jen „zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **úprava Ceny Díla a harmonogramu plnění** s ohledem na skutečnost, že vzhledem k pozastavenému provozu na této trati od doby sesuvu (od r. 2013) je potřebné prověřit a následně definovat podmiňující udržovací práce a především jejich rozsah tak, aby celá trať mohla být uvedena do provozu v souladu s požadavky Objednatele.

Předmětem tohoto Dodatku č.1 je definování rozsahu udržovacích prací v úsecích nedotčených připravovanou investicí sanace násypu železničního tělesa, definování případných požadovaných dodatečných průzkumů či požadovaný monitoring míst trati se zjištěnou nestabilitou tělesa, rozsah úprav rozhledových poměrů u přejezdů - křížení trati s pozemními komunikacemi, či definování požadavků na opravy nástupišť, jejich osvětlení a přístřešků pro cestující.

Tato skutečnost nebyla v době uzavření Smlouvy a ani nemohla být smluvními stranami předem predikována.

Rozsah udržovacích prací bude určen místní prohlídkou za účasti Objednatele, Zhotovitele a správce infrastruktury.

Zjištěné závěry budou doplněny do předloženého Záměru projektu jako podmiňující práce související s připravovanou investicí. Náklady budou stanoveny dle SPOŽES.

**Termín 3. dílčí etapy se posouvá z 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD, tj. z 25. 12. 2019 do 15. 01. 2020 a termín 4. dílčí etapy se posouvá z 5 ti měsíců od nabytí účinnosti SOD do 6 ti měsíců od nabytí účinnosti SOD.**

**Cena Díla se pak se navyšuje o 96 000,- Kč bez DPH, což představuje navýšení o [REDAKCE] úvodní hodnoty závazku.**

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 4, odst. 4. 2. SOD, čl. 5 odst. 5. 1. SOD a čl. 6, odst. 6. 2. písm. b) SOD.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky dle § 222 zákona.

### I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 12, odst. 12.2 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č. smlouvy objednatel: E618-S3410/2019/PAL, č. smlouvy zhotovitel: SEU 19-041.640640, takto:

#### 1. Článek 4 – Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

#### Harmonogram plnění

Část	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 1 měsíce od nabytí účinnosti SOD	[REDAKCE]	[REDAKCE]
2. dílčí etapa	do 1 měsíce od nabytí účinnosti SOD	[REDAKCE]	[REDAKCE]

3. dílčí etapa	do 15.1.2020	[redacted] [redacted] [redacted]	[redacted] [redacted]
4. dílčí etapa - ukončení díla	do 6 měsíců po nabytí účinnosti SOD	[redacted] [redacted] [redacted]	[redacted] [redacted]

## 2. Článek 5 – Cena za provedení díla

- ruší se stávající text odst.5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

### 5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

- a) Celková cena díla dle SOD bez DPH ..... 468 000,- Kč
- b) navýšení ceny díla dle D1 ..... + 96 000,- Kč
- c) Celková cena díla dle SOD a D1 bez DPH ..... 468 000,- Kč**
- d) DPH (základní sazba)..... 98 280,- Kč
- e) Celková cena díla dle SOD a D1 včetně DPH..... 566 280,- Kč**

### Navýšení Ceny Díla ve specifikaci:

- místní prohlídka [redacted]
- stanovení rozsahu požadovaných udržovacích prací [redacted]
- návrh předpokládaného tech.řešení dle profesí [redacted]
- vyznačení požadovaných prací do situace [redacted]
- stanovení nákladů na zajištění udržovacích prací [redacted]
- doplnění a úprava Záměru projektu [redacted]

## 3. Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text odst.6.2., Písm. c) a d) Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

### 6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 15. 1. 2020.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši [redacted] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy** s fakturací ve výši [redacted] z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [redacted] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**

## II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: **E618-S3410/2019/PAL, č. smlouvy zhotovitele: SEU 19-041.640640**, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 23-12-2019

V Praze, dne 20-12-2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
Ředitel Stavební/správy západ

.....  
**Ing. Tomáš Slavíček**  
statutární ředitel SUDOP EU a.s.

.....  
**Ing. Tomáš Slavíček**  
na základě Smlouvy o společnosti a  
Plné moci SUDOP PRAHA a.s.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 568809

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 21d10356-b49e-4b8c-a2d8-fc06c79a7119

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 23.01.2020 08:55:01



d5a561ef-d2b0-4872-b91a-ae7274382543