




Dodatek č. 1

o změně závazku ze Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku č. 16048
„Přístavba tělocvičny ZŠ O. Nedbala, České Budějovice“
uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2016002235
číslo smlouvy zhotovitele: 149/16053/220
číslo veřejné zakázky: 16048

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Statutární město České Budějovice
sídlo: Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jiří Svoboda, primátor města
ve věcech technických: Václav Soukup, technik investičního odboru
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800
- 1.2. **Zhotovitel** EDIKT a.s.
sídlo: Rudolfovska 461/95 České Budějovice
zapsán u rejstříkového Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904
IČ: 251 72 328
DIČ: CZ 251 72 328
zastoupen: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva
kontaktní údaje: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

2. Účel a Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně konstatují, že dne 3.10.2016 uzavřely Smlouvu o dílo, (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – Přístavba tělocvičny ZŠ O. Nedbala, České Budějovice a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2 Smluvní strany shodně konstatují, nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 16048 ve formě Dodatku č. 1 k této Smlouvě, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon). Změna závazku ze smlouvy nemění ve smyslu celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto změny spočívají ve změnách stanovených v rozsahu
- a) ust. § 222 odst. 5 zákona, tj. provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pro tuto změnu jsou splněny předpoklady dle ust. § 222 odst. 5 písm. a), b) a c) zákona dle Změnového listu č. 7
 - b) ust. § 222 odst. 6 zákona, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínku uvedenou v ust. § 222 odst. 6 písm. písm. a), b) a c) zákona dle Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 a 10
 - c) ust. § 222 odst. 7 zákona, tj. záměna položek soupisu stavebních prací za jinou položku, když tyto nové položky soupisu stavebních prací za splnění podmínek uvedených v ust. § 222

odst. 7 písm. a), b), c), d) zákona dle Změnového listu č. 8

- 2.3. Na základě konstatování uvedeného v bodě 2.2. tohoto Dodatku č. 1 a v souladu s bodem 17.2. a bodem 5.4. Smlouvy se mění, v rozsahu změn dle Změnových listů č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 a 10, článek 5. Cenové podmínky, bod 1. takto:

5. *Cena díla*

1. Cena díla je určena nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 smlouvy a na Změnových listů č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 a 10

Nabídkovým, resp. položkovým rozpočtem, se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství.

V souladu s tímto rozpočtem činí celková cena díla: **27.149.195, 85,-Kč bez DPH** (slovy **dvacetsedmmilionů,stočtyřicetdevěttisíc,stodevadesátpět korun českých, 85/100 hal.**).

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Rekapitulace ceny:

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	26.746.826,-
Dodatek č. 1	402.369,85
Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 1	27.149.195,85

- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené změnami dle tohoto Dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) provedeních, každé o síle originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel pět (5) vyhotovení.
- 3.3. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 1 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
- 3.4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tento Dodatek č. 1, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 1, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tento Dodatek č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

- 3.6. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením Rady města ze dne 19. 12. 2016, č. 1802/2016.
- 3.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1 - ZL-1,2,3,4,5,6,7,8,9 a 10

V Českých Budějovicích dne 12. 1. 2017

Za objednatele:

.....

Ing. Jiří Svoboda
primátor města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích dne

Za zhotovitele:

.....

Pavel Dolanský
předseda představenstva
EDIKT a.s.



54
Rudolfovská 461/96, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel 387412524

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16053
 Stavba: ZŠ O. Nedbala

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum:

Objednavatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				402 369,85
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				402 369,85
DPH základní	21,00%	ze	402 369,85	84 497,67
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v	CZK
				486 867,52

Projektant

Datum: [REDACTED] Razítko: [REDACTED]

Zpracovatel

Datum a podpis: [REDACTED] Razítko: [REDACTED]

Objednavatel

**MAGISTRÁT MĚSTA
 ČESKÉ BUDĚJOVICE**
 Investiční odbor
 oddělení přípravy a realizace stavby

Datum a podpis: [REDACTED]

Zhotovitel

12-12-2016

Datum a podpis: [REDACTED] Razítko: [REDACTED]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16053

Stavba: ZŠ O.Nedbala

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	402 369,85	486 867,52
ZL01	Vytrhání pařezů	1 840,00	2 226,40
ZL02	Podkladní beton	31 531,67	38 153,32
ZL03	Beton základových patek C30/37	63 979,44	77 415,12
ZL04	Zemní práce, bilance odvozů	132 816,40	160 707,84
ZL05	Ruční demoliče stávajících základů	11 011,85	13 324,34
ZL06	Podsyp pod základové pasy	14 136,15	17 104,74
ZL07	Panikové hrazdy, samozavírače, koordinátory	40 702,00	49 249,42
ZL08	Hlíňkové dveře O1	72 129,88	87 277,15
ZL09	Stropní panely Spiroll	18 597,20	22 502,61
ZL10	Tepelná izolace podlahy v tělocvičně	15 625,26	18 906,56
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		402 369,85	486 867,52

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Číslo smlouvy objednatele: 2016002235
Číslo smlouvy zhotovitele: 149/16 053/220


Stavba: „Přístavba tělocvičny k ZŠ O. Nedbala, České Budějovice“

Předmět změny: **Vícepráce – vytrhání pařezů**

Popis a zdůvodnění změny: Chyba VV

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **1 840,00,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL01



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ O.Nedbala
Objekt: ZL01 - Vytrhání pařezů

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 840,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 840,00
DPH základní	21,00%	ze	1 840,00	386,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		2 226,40

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
Investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

Datum a podpis:

Zhotovitel



Datum a podpis: 1.2.-12.-2018 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ O. Nedbala

Objekt: ZL01 - Vytrhání pařezů

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 840,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 840,00
1 - Zemní práce	1 840,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 840,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ G.Nedbala

Objekt: ZL01 - Vytrhání pařezů

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							1 840,00
HSV - Práce a dodávky HSV							1 840,00
1 - Zemní práce							1 840,00
1	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	4,000	460,00	1 840,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 02

Číslo smlouvy objednatele: 2016002235
Číslo smlouvy zhotovitele: 149/16 053/220

Stavba: „Přístavba tělocvičny k ZŠ O. Nedbala, České Budějovice“

Předmět změny: **Vícepráce – podkladní beton**

Popis a zdůvodnění změny: Podkladní beton nebyl obsažen ve výkazu výměr, ale byl nutný pro osazení výstužných košů patek, tak aby bylo možné zajistit distanční krytí a zajištění polohy.

Vyjádření GP: GP požaduje z hlediska ochrany základové spáry v místě patek a pasů provedení podkladního betonu za účelem ochrany výztuže před negativními povětrnostními vlivy a dodržení krytí spodní výztuže základových konstrukcí a tím zlepšení její ochrany proti spodní agresivní vodě (viz. geologický průzkum).

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **31 531,67,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL02

Datum: 12-12-2016



004 1 30 00 451 95 31
0 251 72 0 20 00 0 0 225

Ing. MIROSLAV NÁVARA
...
ubné
206 003
ny.cz

zhotovitel

TDS stavby

projektant

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

investiční odbor
odělení řízení a realizace staveb
objednatel

uživatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ O.Nedbala
 Objekt: ZL02 - Podkladní beton

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum:

Objednavatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				31 531,67
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				31 531,67
DPH základní	21,00%	ze	31 531,67	6 621,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				38 153,32
v CZK				

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel


Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

**MAGISTRÁT MĚSTA
 ČESKÉ BUDĚJOVICE**
 Investiční odbor
 oddělení přípravy a realizace staveb

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel



Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ O.Nedbala

Objekt: ZL02 - Podkladní beton

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem {CZK}
1) Náklady z rozpočtu	31 531,67
HSV - Práce a dodávky HSV	31 531,67
2 - Zakládání	29 118,01
99B - Přesun hmot	2 413,66
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 531,67

ROZPOČET

Stavba: ZŠ O.Nedbala

Objekt: ZL02 - Podkladní beton

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 531,67

HSV - Práce a dodávky HSV

31 531,67

2 - Zakládání

29 118,01

1	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	12,497	2 330,00	29 118,01
			10*3,65*1,5*0,1		5,475		
			4*1,69*1,5+3,24*1,5*0,1		2,958		
			3*0,9*1,05*0,1		0,284		
			1,925*1,2*0,1		0,231		
			2*3,65*1,5*0,1		1,095		
			2*1,69*1,2*0,1		0,406		
			1,6*1,2*0,1		0,192		
			1,6*1,2*0,1		0,192		
			1,6*2*0,1		0,320		
			2*1,6*1,2*0,1		0,384		
			1,6*1,2*0,1		0,192		
			0,1*0,8*0,8*4+0,1*0,5*0,5*4+0,1*0,8*1,7*2+0,1*1,4*0,5*2		0,768		
			Součet		12,497		

99B - Přesun hmot

2 413,66

2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	28,197	85,60	2 413,66
---	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	-------	----------

ZMĚNOVÝ LIST č. 03

Číslo smlouvy objednatele: 2016002235
Číslo smlouvy zhotovitele: 149/16 053/220

Stavba: „Přístavba tělocvičny k ZŠ O. Nedbala, České Budějovice“

Předmět změny: Vícepráce – Beton základových patek C30/37

Popis a zdůvodnění změny: chyba VV

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: 63 979,44,- Kč

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL03

Datum: 12-12-2016
...
EDIKT®
Ing. MIROSLAV NÁVAŘ
inženýrská činnost, dozorování
Jankov 27, 373 84, Dubné
tel: 775 206
aradu@volny.c

Přetřínávká 461
16 20172328 INČ

zhotovitel
TDS stavby
projektant
uživatel

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ O.Nedbala

Objekt: ZL03 - Beton základových patek C30/37

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				63 979,44
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				63 979,44
DPH základní	21,00%	ze	63 979,44	13 435,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		77 415,12

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

Datum a podpis:

Zhotovitel



Datum a podpis: 12-12-2016

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ O.Nedbala

Objekt: ZL03 - Beton základových patek C30/37

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	63 979,44
HSV - Práce a dodávky HSV	63 979,44
2 - Zakládání	61 920,85
998 - Přesun hmot	2 058,59
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	63 979,44

ROZPOČET

Stavba: ZŠ O.Nedbala

Objekt: ZL03 - Beton základových patek C30/37

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 979,44

HSV - Práce a dodávky HSV

63 979,44

2 - Zakládání

61 920,85

4	K	274322611	Základové pasy ze B odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA	m3	88,193	2 396,80	211 380,98
			10*(3,65*1,5*0,8)		43,800		
			4*(0,8*(1,69*1,5+1,5*3,24))		23,664		
			3*(0,8*0,9*1,05)		2,268		
			0,8*1,925*1,2		1,848		
			2*(0,8*3,65*1,5)		8,760		
			2*(0,8*1,69*1,2)		3,245		
			0,8*1,6*1,2		1,536		
			2*(0,8*1,6*1,2)		3,072		
			Součet		88,193		
1	K	275322611	Základové patky ze B odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA	m3	33,905	2 990,00	101 375,95
			10*(2,28*0,6*0,96)		13,133		
			4*(0,96*0,6*(2,34+1,75))		9,423		
			3*(0,96*0,6*0,48)		0,829		
			0,36*0,37*0,47		0,063		
			2*(0,96*2,28*0,6)		2,627		
			2*(0,36*0,72*0,4)		0,207		
			0,36*0,37*0,47		0,063		
			0,8*1,6*1,2		1,536		
			0,8*1,6*2		2,560		
			2*(0,36*0,37*0,57)		0,152		
			0,8*1,6*1,2		1,536		
			0,15*0,8*0,8*4+0,15*0,8*1,7*2+0,3*(0,5*0,5*4+0,5*1,4*2)+0,05*0,8*0,8*4+0,05*0,8*1,7*2		1,776		
			Součet		33,905		
2	K	275323411	Základové patky ze B vodostavebného V 4 tř. B 25	m3	-122,097	2 054,40	-250 836,08
998 - Přesun hmot							2 058,59
3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	24,049	85,60	2 058,59

ZMĚNOVÝ LIST č. 04

Číslo smlouvy objednatele: 2016002235
Číslo smlouvy zhotovitele: 149/16 053/220

Stavba: „Přístavba tělocvičny k ZŠ O. Nedbala, České Budějovice“

Předmět změny: **Vícepráce – Zemní práce, bilance odvozů**

Popis a zdůvodnění změny: Skutečná mocnost ztržené ornice se pohybovala do cca 50mm, oproti předpokládaným 150mm. Tedy necelá 1/3 oproti předpokladu. Ostatní zemina již do odvozu na skládku + chybějící odvozy na skládku dle pol.č2 a č5, které nejsou ve VV. Viz. doložené vážní listy.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **132 816,40,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL04

Datum: 12-12-2016

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84- Dubná
IČ: 422 77 993, Tel: 375 208 009



udalfovská 461/85, 370 0
J 25172926

zhotovitel

TDS stavby

projektant

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Investiční odbor
odtáčení přílohů a realizace staveb
objednatel

uživatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ O.Nedbala
Objekt: ZL04 - Zemní práce, bilance odvozů

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				132 816,40
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				132 816,40
DPH základní	21,00%	ze	132 816,40	27 891,44
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				160 707,84
v CZK				

Projektant



Datum a podpis:

Razítka

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítka

Objednavatel

**MAGISTRÁT MĚSTA
 ČESKÉ BUDĚJOVICE**
 investiční odbor
 oddělení přípravy a realizace staveb

Datum a podpis:



Zhotovitel



12-12-2016

Datum a podpis:

Razítka

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ O.Nedbala

Objekt: ZL04 - Zemní práce, bilance odvozů

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	132 816,40
HSV - Práce a dodávky HSV	132 816,40
1 - Zemní práce	132 816,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	132 816,40

ROZPOČET

Stavba: ZŠ O.Nedbaňa

Objekt: ZL04 - Zemní práce, bilance odvozů

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							132 816,40
HSV - Práce a dodávky HSV							132 816,40
1 - Zemní práce							132 816,40
1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	-298,580	34,20	-10 211,44
			70-368,58		-298,580		
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	298,580	77,00	22 990,66
3	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	609,945	64,20	39 158,47
			292,51875*298,58+18,8465		609,945		
4	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	609,945	34,20	20 860,12
5	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	609,945	12,80	7 807,30
6	K	199000002	Poplatky za skládky horniny 1-4	m3	609,945	85,60	52 211,29

ZMĚNOVÝ LIST č. 05

Číslo smlouvy objednatele: 2016002235
Číslo smlouvy zhotovitele: 149/16 053/220

Stavba: „Přístavba tělocvičny k ZŠ O. Nedbala, České Budějovice“

Předmět změny: **Vícepráce – Ruční demolice stávajících základů**

Popis a zdůvodnění změny: Přelité základy stávající budovy musely být odbourány tak, aby bylo možné provádět nové navazující základy včetně dilatace. A dále odbourání starých základových kcí, odhalených při výkopových pracích, tak aby bylo možné instalovat výztuž základových kcí dle PD.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **11 011,85,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL05

Datum: 12-12-2016

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubně



Rudolfovská 461/95,
IG 25172023-01-025172023-01-025172023

zhotovitel

TDS stavby

projektant

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
Investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

uživatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ O.Nedbala
Objekt: ZL05 - Ruční demolice stávajících základů

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				11 011,85
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				11 011,85
DPH základní	21,00%	ze	11 011,85	2 312,49
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	13 324,34

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**MAGISTRÁT MĚSTA
 ČESKÉ BUDĚJOVICE**
 investiční odbor
 oddělení přípravy a realizace staveb

Datum a podpis:

Zhotovitel



12-12-2016

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ O.Nedbala

Objekt: ZL05 - Ruční demolice stávajících základů

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Žpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	11 011,85
HSV - Práce a dodávky HSV	11 011,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 011,85
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 011,85

ROZPOČET

Stavba: ZŠ O.Nedbala

Objekt: ZL05 - Ruční demolice stávajících základů

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 011,85

HSV - Práce a dodávky HSV

11 011,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 011,85

1	K	961055111	Bourání základů ze ŽB 6*0,2*1 1,02*0,5*1,0 Součet	m3	1,710 1,200 0,510 1,710	4 980,00	8 515,80
2	K	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	4,104	85,60	351,30
3	K	979081111R00	...do 1 km	t	4,104	68,50	281,12
4	K	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	94,392	4,30	405,89
5	K	979082111R00	...do 10 m	t	4,104	128,40	526,95
6	K	979990001R00	...stavební sutí	t	4,104	214,00	878,26
7	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez ztuhnutí	t	4,104	12,80	52,53

ZMĚNOVÝ LIST č. 06

Číslo smlouvy objednatele: 2016002235
Číslo smlouvy zhotovitele: 149/16 053/220

Stavba: „Přístavba tělocvičny k ZŠ O. Nedbala, České Budějovice“

Předmět změny: **Vícepráce – Podsypan pod základové pasy**

Popis a zdůvodnění změny:

Vyjádření GP: GP požaduje z hlediska ochrany základové spáry v místě pasů provedení podkladního podsypanu pod základové pasy za účelem ochrany výztuže před negativními povětrnostními vlivy a dodržení krytí spodní výztuže základových konstrukcí a tím zlepšení její ochrany proti spodní agresivní vodě (viz. geologický průzkum).

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **14 136,15,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL06

Datum: 12.-12-2016

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozorování staveb



Rudolfavská 481/95 370 01 Česká B.
IČ 25172325 DIČ CZ25172325 tel. 377 912524

zhotovitel

TDS stavby

projektant

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
investiční odbor
odělení přípravy a realizace staveb
objednatel

uživatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ O.Nedbala
Objekt: ZL06 - Podsyp pod základové pasy

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				14 136,15
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				14 136,15
DPH základní	21,00%	ze	14 136,15	2 968,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	17 104,74

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

**MAGISTRÁT MĚSTA
 ČESKÉ BUDĚJOVICE**
 Investiční odbor
 oddělení přípravy a realizace staveb

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


 Rudeřkova 461/95, 370 01 České Budějovice

12-12-2016

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ O.Nedbala

Objekt: ZL06 - Podsyp pod základové pasy

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	14 136,15
HSV - Práce a dodávky HSV	14 136,15
2 - Zakládání	11 160,27
998 - Přesun hmot	2 975,88
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 136,15

ROZPOČET

Stavba: ZŠ O.Nedbala

Objekt: ZL06 - Podsyp pod základové pásy

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 136,15

HSV - Práce a dodávky HSV

14 136,15

2 - Zakládání

11 160,27

1	K	213311113	Poštáře zhrubně pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	16,095	693,40	11 160,27
			62,74*0,5*0,1		3,137		
			27*0,5*0,1		1,350		
			27*1,02*0,1		2,754		
			65,8*0,6*0,1		3,948		
			76,09*0,5*0,1		3,805		
			4*0,66*0,1		0,264		
			3,1*0,5*0,1		0,155		
			3*0,5*0,1		0,150		
			7,6*(0,3+0,4)*0,1		0,532		
			Součet		16,095		

998 - Přesun hmot

2 975,88

2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	34,765	85,60	2 975,88
---	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	-------	----------

ZMĚNOVÝ LIST č. 07

Číslo smlouvy objednatele: 2016002235
Číslo smlouvy zhotovitele: 148/16 053/220

Stavba: „Přístavba tělocvičny k ZŠ O. Nedbala, České Budějovice“

Předmět změny: **Vícepráce – Panikové hrazdy, samozavírače, koordinátory**

Popis a zdůvodnění změny: Opatření dle požadavku na základě vyjádření GP. Viz zápis z KD č.5, bod 1.4.

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **40 702,00,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL07

Datum: 12.12.2016

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné



Rudolfovská 461/85, 370 01 Čb
IČ 251733220-21613351733371

zhotovitel

TDS stavby

projektant

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb
objednatel

uživatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ O.Nedbala

Objekt: ZL07 - Paníkové hrazdy, samozavírače, koordinátory

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				40 702,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				40 702,00
DPH základní	21,00%	ze	40 702,00	8 547,42
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	49 249,42

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb

Datum a podpis:



Zhotovitel



Průmyslová 481, 05 370 01 Česká Budějovice



Datum a podpis: 12-12-2016

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ O.Nedbala

Objekt: ZL07 - Paníkové hrazdy, samozavírače, koordinátory

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	40 702,00
PSV - PSV	40 702,00
769 - Otvorové prvky z plastu	40 702,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	40 702,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ O.Nedbala

Objekt: ZL07 - Paníkové hrazdy, samozavírače, koordinátory

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							40 702,00
PSV - PSV							40 702,00
769 - Otvorové prvky z plastu							40 702,00
1	K	769001	Sestava samozavírače plastových vnějších na obě dveří křídla včetně koordinátoru zavírání (pozice 02 a 04)	kus	2,000	11 786,00	23 572,00
2	K	769002	Samozavírač jednokřídlých vnějších plastových dveří (pozice 03)	kus	1,000	4 870,00	4 870,00
3	K	769003	Kování paníkové, hrazda na obou křídlech (příplatek za hrazdu na aktivním křídle - pozice 02,04)	kus	2,000	6 130,00	12 260,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 08

Číslo smlouvy objednatele: 2016002235
Číslo smlouvy zhotovitele: 149/16 053/220

Stavba: „Přístavba tělocvičny k ZŠ O. Nedbala, České Budějovice“

Předmět změny: **Vícepráce – Hliníkové dveře 01**

Popis a zdůvodnění změny: Požadavek uživatele

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: **72 129,88,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL08

Datum: 12-12-2016

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné


Rudolfovská 461/95, 370 01
IČ 25172328 DIČ CZ251723

zhotovitel

TDS stavby

projektant

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**

Investiční odbor
oddělení plánování a realizace staveb
objednatel

uživatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ O.Nedbala
Objekt: ZL08 - Hliníkové dveře 01

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			72 129,88
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			72 129,88
DPH základní	21,00%	ze	72 129,88
snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH			87 277,15
v CZK			

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel


Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

**MAGISTRÁT MĚSTA
 ČESKÉ BUDĚJOVICE**
 Investiční odbor
 oddělení přípravy a realizace staveb

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel


 Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
 IČ 25172133 DIČ CZ25172320 tel. 387412524

Datum a podpis: 12-12-2016 Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ O.Nedbala

Objekt: ZL08 - Hliníkové dveře 01

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	72 129,88
PSV - Práce a dodávky PSV	72 129,88
767 - Konstrukce zámečnické	133 382,68
769 - Otvorové prvky z plastu	-61 252,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	72 129,88

ROZPOČET

Stavba: ZŠ O.Nedbała

Objekt: ZL08 - Hliníkové dveře 01

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

72 129,88

PSV - Práce a dodávky PSV

72 129,88

767 - Konstrukce zámečnické

133 382,68

1	K	767001	Vstupní stěna z hliníku, zadání stejné jako plastová stěna 01 - cena obsahuje paníkové madlo na obou křídlech	kus	1,000	119 820,00	119 820,00
2	K	767002	Sestava samozavírače hliníkových vnějších na obě dveřní křídla včetně koordinátoru zavírání (pozice 01)	kus	1,000	11 786,00	11 786,00
3	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 316,060	1,35	1 776,68

769 - Otvorové prvky z plastu

-61 252,80

4	K	01	Vstupní stěna z plast. profilů, pozice 1, dodání a montáž	kus	-1,000	61 252,80	-61 252,80
---	---	----	---	-----	--------	-----------	------------

ZMĚNOVÝ LIST č. 09

Číslo smlouvy objednatele: 2016002235
Číslo smlouvy zhotovitele: 149/16 053/220

Stavba: „Přístavba tělocvičny k ZŠ O. Nedbala, České Budějovice“

Předmět změny: **Vícepráce – Stropní panely Spiroll**

Popis a zdůvodnění změny: chyba ve VV

Vzájemně odsouhlasená cena vícepráci bez DPH: **18 597,20,- Kč**

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL09

Datum: 12-12-2016

Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozоровání staveb
Jankov 27, 373 84 Qubné


Budějovská 461/95, 370 01 Čes
IČ 25177726 DIČ CZ572532222 B. I.

zhotovitel

TDS stavby

projektant

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
Investiční odbor
odělní přípravy a realizace staveb
obednatel

uživatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ O.Nedbala

Objekt: ZL09 - Stropní panely Spiroll

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				18 597,20
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				18 597,20
DPH základní	21,00%	ze	18 597,20	3 905,41
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				22 502,61
v CZK				

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
Investiční odbor
oddělení přístrojové techniky

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ: 257112594

Datum a podpis: Razítko

ZMĚNOVÝ LIST č. 10

Číslo smlouvy objednatele: 2016002235
Číslo smlouvy zhotovitele: 149/16 053/220

Stavba: „Přístavba tělocvičny k ZŠ O. Nedbala, České Budějovice“

Předmět změny: Vícepráce – Tepelná izolace podlahy v tělocvičně

Popis a zdůvodnění změny: chyba ve VV

Vzájemně odsouhlasená cena víceprací bez DPH: 15 625,26,- Kč

Přílohy: 1x položkový rozpočet ZL10

Datum: 12-12-2016

Ing. MIROSLAV NÁVARA



Rudolfovská 461/95, 370 01 České
Budějovice
IČ 26172328

zhotovitel

TDS stavby

projektant

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Investiční odbor.....
odbor pro přípravu a realizaci stavb
objednatel

uživatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ O.Nedbala
 Objekt: ZL10 - Tepelná izolace podlahy v tělocvičně

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum:

Objednavatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			15 625,26
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			15 625,26
DPH základní	21,00%	ze	15 625,26
snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH			18 906,56

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel


Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

**MAGISTRÁT MĚSTA
 ČESKÉ BUDĚJOVICE**
 Investiční odbor
 realizace projektů a realizace staveb

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel



Datum a podpis: 12.12.2019 Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ O.Nedbala

Objekt: ZL10 - Tepelná izolace podlahy v tělocvičně

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	15 625,26
PSV - Práce a dodávky PSV	15 625,26
713 - Izolace tepelné	15 625,26
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 625,26

ROZPOČET

Stavba: ZŠ O.Nedbala

Objekt: ZL10 - Tepelná izolace podlahy v tělocvičně

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							15 625,26
PSV - Práce a dodávky PSV							15 625,26
713 - Izolace tepelné							15 625,26
1	M	28376251R	deska izolační podlahová, pěnový polystyren s grafitem, povrch hladký, rovná hrana, tl. 40,0 mm	m ²	309,000	49,69	15 326,40
					300*1,03	309,000	
2	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	153,264	1,95	298,86