

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO

Číslo objednatele: 6/2019/P
číslo zhotovitele: 51-8127-0200
(dále jen „**Dodatek**“)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Vodárenská společnost Tábor s.r.o.
Sídlo: Tábor, Kosova 2894, PSČ: 390 02
I Č : 26069539 D I Č : CZ26069539 Plátce DPH: ANO
Obchodní rejstřík: Spisová značka C 12029 vedená u Krajského soudu
v Českých Budějovicích
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: XXX
Statutární orgán: Ing. Jiří Šimánek, jednatel
Mgr. Ing. Martin Doležal, jednatel
Ing. Štěpán Pavlík, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Milan Míka, ředitel společnosti (na základě plné moci)
Technicky oprávněn jednat: Oldřich Zimmel, technický náměstek
(dále i jen „**objednatel**“)

ZHOTOVITEL:

Sweco Hydroprojekt a.s.
Sídlo: Praha 4, Tábořská 31, PSČ 14016
I Č : 26475081 D I Č : CZ26475081 Plátce DPH: ANO
Obchodní rejstřík: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: XXX
statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo
písemně pověřeným členem.
Technicky oprávněn jednat: Ing. Marek Machovec
Ing. Radek Menšík
(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu pro výběr zhotovitele obnovy litinového řadu z r. 1950 a zděné kanalizace pro akci „Tábor, Vodňanského, Vožická – obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu – I. etapa“ (dále i jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany přejí změnit některá ustanovení Smlouvy níže uvedeným způsobem:

I.

1. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku dohodly na následujících změnách Smlouvy:

a. Článek 2 odst. 1 Smlouvy se doplňuje tímto zněním:

Na základě projednání zpracované PD s odborem dopravy, provozovatelem MHD a provozovatelem vodovodu zpracuje Zhotovitel úpravu PD, zahrnující dle možností splnění požadavků níže uvedených stran stavby - posunutí trasy obnovy vodovodu blíže k obnovované kanalizaci a dílčí přeložku stávajícího plynovodu v ul. Vodňanského, z důvodu nutnosti zachování průjezdnosti ½ vozovky pro MHD.

Výsledné řešení bude odsouhlaseno uvedenými stranami stavby: investorem, provozovatelem kanalizace a vodovodu, provozovatelem plynovodu, odborem dopravy a provozovatelem MHD. Po tomto odsouhlasení bude Zhotovitelem zpracovaný Projekt DIO na celou stavbu, jako součást PD.

b. Článek 4 Smlouvy se zcela ruší a nahrazuje tímto zněním:

4.1 Zhotovitel projedná **koncept upraveného řešení** se všemi uvedenými stranami stavby (viz bod a.) **do 5 měsíců od podpisu** tohoto smluvního dodatku.

4.2 **Výsledné řešení, včetně Projektu DIO**, bude Objednateli předáno **do 6 měsíců od podpisu** tohoto smluvního dodatku v 6 tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky ve formátu .pdf.

4.3 **Vyjádření a stanoviska všech dotčených organizací a orgánů státní správy a samosprávy** budou Objednateli předána **do 9 měsíců od podpisu** tohoto smluvního dodatku.

c. V článku 5 se nahrazuje odst. č. 2 a 3 tímto zněním:

5.2 Cena Díla se sjednává jako pevná a nejvýše přípustná ve výši 149.000,- Kč bez DPH.

5.3 K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. Současná výše 21% DPH činí 31.290,- Kč. Cena včetně DPH činí 180.290,- Kč.

d. V článku 5 se doplňuje odst. č. 6 :

5.6 Z uvedené ceny díla (odst. 5.2) bude částka 104.000,- Kč bez DPH (125.840,- Kč s DPH) uhrazena Zhotoviteli na základě faktury vystavené ke 31. 12. 2019 jako odměna za již vykonané práce.

II.

1. Platnost Dodatku nastává okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

2. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná.

-
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran si ponechá po jednom.

OBJEDNATEL:

V Táboře dne 13. 12. 2019

ZHOTOVITEL:

V Praze dne 14. 12. 2019

Jméno:

Funkce: