

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č.obj.: **E617-S-557/2019**; č. zhot.: **19-041.250** uzavřené dne 06. 03. 2019
(dále též „Smlouva“) mezi:

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc – organizační jednotka
zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitelem:

**Společníci Společnosti „SP + SEU_Pardubice – Stéblová_DSP“ založené Smlouvou o společnosti
ze dne 27. 11. 2018, se sídlem na adrese Společníka 1**

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 6088
bank. spojení:
zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klíntovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s, Projektové středisko Hradec Králové
Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové
jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 21645
zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem, statutárním ředitelem**
Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
jako „Společník 2“

zastoupená společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ:
25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 27. 11. 2018
(dále jen „Zhotovitel“)

na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby:

„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem -Stéblová“

ISPROFOND: 5533520003

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto smluvního Dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti, které Zhotovitel nemohl předvídat ani ovlivnit:

- zařazení LDSŽ (Lokální distribuční soustava železnic) do stavby na základě závěrů pracovní porady konané 24.10.2019 v Olomouci v důsledku změny koncepce napájení všech technologických systémů.
- vybudování ochranného plotu cca od km 8,2 do km 8,5 na základě podmínky obce Stéblová (č.j. OB/22/2019 ze dne 10.9.2019) uplatněné v rámci územního řízení,
- úprava kolejového řešení z důvodu koordinace s opravnými pracemi Oblastního ředitelství Hradec Králové na zhlavích ŽST Pardubice – Rosice n/L (úprava napojení do nového stavu kolejí č.7,9 a 11)
- doplnění kolejiště o výhybku č.11 v ŽST Pardubice - Rosice n.L z důvodu koordinace s připravovanou stavbou vlečky Pardubického spolku historie železniční dopravy
- dosud nebylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí stavby, kdy až do poloviny ledna 2020 běží lhůta dle §2 odst. 6 z.č. 416/2009 Sb., a v případě, že příslušný stavební úřad nezjistí osoby, které jsou účastníky řízení na místo osob, které zemřely, pak těmto osobám bude ustanoven opatrovník a bude možné pokračovat v územním řízení, není tudíž možné do technického řešení DSP zpracovat případné podmínky pro umístění stavby.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se tak smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění článku 3., odst. 3.3, článku 5., odst. 5.16, a Příloh č.1, 4 a 5 Smlouvy.

I.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly s odvoláním na ust. čl. 5 odst. 5.3. Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E617-S-557/2019; č. zhot.: 19-041.250 takto:

1. V Čl. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY se zrušuje stávající text odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto

Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 2 bez DPH:	56 598 000,00 Kč
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 3 Smlouvy, bez DPH	2 148 000,00 Kč
Celková Cena Díla včetně prací dle dodatku č. 3 Smlouvy bez DPH:	58 746 000,00 Kč

slovy: padesátosmilionůsedmsetčtyřicetšesttisíckorun českých

2. V Příloze č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla se vkládají za text „Součástí díla je rovněž zejména“ nové body, které zní

- úprava napájení všech technologických systémů pomocí LDSŽ
- návrh ochranného plotu cca od km 8,2 do km 8,5 u obce Stéblová
- úprava kolejového řešení z důvodu koordinace s opravnými pracemi Oblastního ředitelství Hradec Králové na zhlavích ŽST Pardubice – Rosice n/L (úprava napojení do nového stavu kolejí č.7,9 a 11)
- doplnění kolejiště o výhybku č.11 v ŽST Pardubice - Rosice n.L z důvodu koordinace s připravovanou stavbou vlečky Pardubického spolku historie železniční dopravy

3. V Příloze č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla se vkládají nové položky č.23 až č. 26. Cena těchto dodatečných prací je ve výši **2 148 000 Kč bez DPH** .

Dále se pak v části „Cena díla“ navyšuje cena díla o částku dodatečných prací dle tohoto dodatku a v části „Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru“ se navyšuje „Cena položky“ 2. Dílčí etapy o částku dodatečných prací dle tohoto dodatku, současně se mění cena „Celkem“.

4. V Příloze č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění se mění termín 2. až 4. Dílčí etapy.

5. V Čl. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se zrušuje stávající text odst. 5.16. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- | | |
|---------------|---|
| Příloha č. 1: | Specifikace Díla
nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3 |
| Příloha č. 2: | Obchodní podmínky OP/DSP/14/18 |
| Příloha č. 3: | Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby VTP/DSP/09/18
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 6. 9. 2018 |
| Příloha č. 4: | Rozpis Ceny Díla
nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3 |
| Příloha č. 5: | Harmonogram plnění
nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3 |

- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 9: Související dokumenty
- Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.obj.: E617-S-557/2019; č. zhot.: 19-041.250 nedotčená Dodatkem č. 3 se nemění.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a zhotovitel 2 (dvě) vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Přílohou Dodatku č. 3 a nedílnou součástí Smlouvy jsou:

- Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace díla
- *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3*
- Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3*
- Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3*

V Praze dne 21.1.2020

V Praze dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Tomáš Slaviček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze
dne 27.11.2018
SUDOP EU a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze
dne 27.11.2018
SUDOP EU a.s.

Příloha č. 1 (Příloha č.1 Smlouvy)

Specifikace Díla

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- úprava napájení všech technologických systémů pomocí LDSŽ
- návrh ochranného plotu cca od km 8,2 do km 8,5 u obce Stéblová
- úprava kolejového řešení z důvodu koordinace s opravnými pracemi Oblastního ředitelství Hradec Králové na zhlavích ŽST Pardubice – Rosice n/L (úprava napojení do nového stavu kolejí č.7,9 a 11)
- doplnění kolejiště o výhybku č.11 v ŽST Pardubice - Rosice n.L z důvodu koordinace s připravovanou stavbou vlečky Pardubického spolku historie železniční dopravy
- prověření možnosti zrušení přejezdu P5352 (km 4,232) a jeho náhrada objízdou komunikací
- aktualizace seznamu pozemků dotčených stavbou a časově omezených vyjádření dokladové části DÚR;
- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Doprava (2014-2020);
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

**Příloha č.2 (Příloha č. 4 Smlouvy)
 Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

1. Základní služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod			40 320 000
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			162 000
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			1 698 000
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			1 560 000
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			540 000
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			120 000
Celkem za základní služby:			44 400 000		

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
7	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP)	hod			438 000
8	Zajištění mapových podkladů	km			62 000
9	Geodetické práce	km			1 170 000
10	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km			910 000
11	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			1 902 000

12	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod			102 000
13	Analýza a vyhodnocení rizik	hod			78 000
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			1 146 000
15	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			66 000
16	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			132 000
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			216 000
18	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod			1 656 000
19	Vizualizace	hod			1 602 000
20	Průkaz dopravně technologického a kapacitního charakteru pro připravované traťové úseky	hod			276 000
21	aktualizace seznamu pozemků dotčených stavbou a časově omezených vyjádření dokladové části DÚR	hod			396 000
22	prověření možnosti zrušení přejezdu P5352 (km 4,232)	hod			186 000
23	úprava napájení všech technologických systémů pomocí LDSŽ	hod			1 548 000
24	ochranný plot u obce Stéblová od km 8,2 do 8,5	hod			360 000
25	koordinace s opravnými pracemi OŘ na zhlavích ŽST Pardubice – Rosice n/L	hod			180 000
26	doplnění kolejiště o výhybku č 11 v ŽST Pardubice - Rosice n.L	hod			60 000
Celkem za dodatečné služby:		12 486 000			

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
27	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod			1 860 000
Celkem za AD:		1 860 000			

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad „31“ měsíců) v celkovém počtu 1 550 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
58 746 000,00 Kč	12 336 660,00 Kč	71 082 660,00 Kč
Z toho		
Cena za zpracování Projektu	-	-
56 886 000,00 Kč	11 946 060,00 Kč	68 832 060,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru	-	-
1 860 000,00 Kč	390 600,00 Kč	2 250 600,00 Kč

▪ **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru:**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1a. Dílčí etapa	10 831 200,00 Kč	13 105 752,00 Kč
1b. Dílčí etapa	582 000,00 Kč	704 220,00 Kč
2. Dílčí etapa	18 394 800,00 Kč	22 257 708,00 Kč
3. Dílčí etapa	10 831 200,00 Kč	13 105 752,00 Kč
4. Dílčí etapa	16 246 800,00 Kč	19 658 628,00 Kč
3. Výkon autorského dozoru	1 860 000,00 Kč	2 250 600,00 Kč
Celkem:	58 746 000,00 Kč	71 082 660,00 Kč

Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<u>1a. Dílčí etapa</u>	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 20% ceny DSP	Předání doplňujících průzkumů	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>1b. Dílčí etapa</u>	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 100% ceny za dodatečné služby dle Dodatku č. 1 a dle Dodatku č. 2	Aktualizace dokladové části DÚR prověření možnosti zrušení přejezdu P5352 (km 4,232)	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>2. Dílčí etapa</u>	do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 30% ceny DSP a 100% ceny za dodatečné služby dle Dodatku č. 3	DSP k připomínkovému řízení dle VTP, Průkaz dopravně technologického a kapacitního charakteru pro připravované traťové úseky	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>3. Dílčí etapa</u>	do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 20% ceny DSP	DSP se zpracovanými připomínkami dle VTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>4. Dílčí etapa</u>	do 17 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 30% ceny DSP	Definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí se zpracovanými připomínkami z projednání, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrhem ZTP na realizaci stavby a podání žádosti o stavební povolení	Předávací protokol Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<u>5. Dílčí etapa</u>	do 31 měsíců (předpoklad 2/2021-8/2023) Fakturace AD s čtvrtletním plněním dle harmonogramu provádění stavby.	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 31 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 31. 8. 2023</u> (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 569325

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: aae2b2-e127-4401-9a36-8dae3eef1174

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.01.2020 11:17:01



86b6f5b1-5012-484a-9fb4-f1240aa8d45d