

Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale

se sídlem K. Světlé 512/4, 370 04 České Budějovice 3, České Budějovice, doručovací číslo: 370 21
IČ: **00514152**

DIČ: CZ00514152

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl **AV.**,
vložka **325**,

zastoupený panem **Adamem Brožem**, výrobně-technickým ředitelem

na straně jedné jako „**objednatel**“

a

SSI Schäfer Systems International s.r.o.,

se sídlem **Praha 5, Ke Smíchovu 21/132**, PSČ: **154 00**,

IČ: **054 97 370**,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl **C** , vložka **264680**,
zastoupená panem **Marianem Gonem**, **jednatelem**

na straně druhé jako „**zhotovitel**“

uzavírají následující

DODATEK Č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 29.6.2016 (dále jen „dodatek“) podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, (dále také jen „**NOZ**“)

I.

Preamble

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 29.6.2016 uzavřely smlouvu o dílo, která byla dne 28.4.2017
doplněna Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo S16400200009 a dne 6.12.2018 Dodatkem č. 2 ke Smlouvě
o dílo S16400200009 (dále jen „**SOD**“), jejímž předmětem je **závazek zhotovitele provést** pro
objednatele **dílo**, které má podobu **konstrukce, dodávky, montáže a uvedení do provozu technologie
nového skladového a distribučního centra** v objektu objednatele, včetně jeho technologického a
informačního propojení se stávající dopravní infrastrukturou v objektu (dále jen „**dílo**“), sestávající ze
samonosné regálové konstrukce, 7 ks automatických regálových zakladačů včetně vodících kolejnic,

mechaniky, elektrického vybavení, ovládání a dopravního zařízení pro palety, dopravníků včetně mechaniky, elektrického vybavení, ovládání a systému řízení skladu WMS/MFS, v rozsahu definovaném v **nabídce zhotovitele č. 202604 ze dne 05.10.2015** a pozdějších upřesnění z 2. kola výběrového řízení, s využitím tam uvedené opce „Nosné ocelové konstrukce pro Monorail, Mechanické pojistky proti prostrčení palety celý sklad, Kamerový monitorovací systém Vision a bez využití tam uvedené opce Elektronické jištění proti prostrčení palety“, a která je jako **příloha č. 1** nedílnou součástí SOD, ve výkresu uspořádání skladu **č. 792222_1c,3c-7c a 9c ze dne 10.11.2015 a 792219_1b** ze dne 30.9.2015 (celkem 8ks výkresů), který je jako **příloha č. 2** nedílnou součástí SOD, v projektu implementace IT, který se stane jako **příloha č. 4** nedílnou součástí SOD, a v časovém harmonogramu ze dne **28.06.2016**, který je jako **příloha č. 3** nedílnou součástí SOD.

2. Smluvní strany se dohodly na změně některých podmínek provedení shora uvedeného díla, zejména na změně a dalším rozčlenění etap plnění, specifikovaných v čl. IV. SOD jakož i v nabídce zhotovitele a časovém harmonogramu plnění, a to tím způsobem, že některé části díla jsou vyňaty ze sjednaných etap plnění 1 a 2 a realizovány separátně jako etapy plnění 3-5 v odchylných termínech a za odchylných podmínek. Z těchto důvodů smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. odstavec 2. SOD. **Článek IV. Čas a místo plnění odstavec 2. písm. d) až e) SOD** se účinností tohoto dodatku **ruší a nahrazuje** následujícím zněním:

„2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dnem podpisu této smlouvy (dále též „termín zahájení“). Dále se zhotovitel zavazuje:

- a) nejpozději dne 05.02.2018 předat objednateli část díla sestávající zejména z realizace nového objektu zakladačového skladu HBW2 a expedice primární distribuce, realizace propojovacího mostu mezi areály s monorailem a dočasným manuálním vstupem z výroby, přesun skladování a expedice výrobků v lahvích a plechovkách z areálu 1 do areálu 2, představují první etapu plnění, jak je blíže specifikováno v nabídce zhotovitele a harmonogramu plnění, do zkušebního provozu v souladu s ujednáními čl. VIII. této smlouvy (dále jen „termín předání do zkušebního provozu etapy 1“ nebo též „handover 1“)*
- b) nejpozději dne 01.06.2018 předat objednateli část díla představující Propojení výstupů z výrobních linek a monorail, Propojení monorailu se vstupy do výrobních linek a zahájení dodávky vratných obalů do výroby dále jen „termín předání do zkušebního provozu etapy 2“ nebo též „handover 2“)*
- c) předat objednateli část díla představující **kompletní systém řízení časových slotů pro nakládku/vykládku vozidel**, pilotní projekt, zahrnující ERP rozhraní, plánování a změnu plánování*

časových oken, řízení vozidel reporting (proces KPI a plánování zdrojů) a předání dokumentace v českém, německém a anglickém jazyce, a to nejpozději **do 31.12.2018** (dále jen „**termín předání do zkušebního provozu etapy 3**“ nebo též „**handover 3**“)

d) předat objednateli část díla zahrnující kompletní systém řízení skladu a odpovídajících materiálových toků produktů ve vratných obalech (KEG) zahrnující ERP rozhraní, předávání sériových čísel KEG rozhraním DCIx/OSI, obousměrné rozhraní OSI (WMS) se systémem CompAct, přejímku zboží od externího doručení, rozšíření OSI (WMS) u KEG, systém časových oken v areálu I/II u vykládky a nakládky KEG, a to ve dvou postupných fázích:

1. expedice produktů ve vratných obalech (KEG) nejpozději **do 30.6.2019** (dále jen „**termín předání do zkušebního provozu etapy 4 fáze 1**“ nebo též „**handover 4 fáze 1**“)

2. dosledovatelnost vratných obalů (KEG) s produkty v areálu logistického centra objednatele **do 1.11.2019** (dále jen „**termín předání do ověřovacího provozu etapy 4 fáze 2**“ nebo též „**handover 4 fáze 2**“) zahrnující transakce naplnění sudu výrobkem, expedici sudu s výrobkem z areálu, příjem sudu s výrobkem do areálu a poškození sudu s výrobkem v areálu

Zhotovitel se zavazuje dílo zcela dokončit a v souladu s podmínkami této smlouvy objednateli finálně předat nejpozději **do 31.12.2019** (dále též „**termín provedení díla**“).

2. Smluvní strany výslovně konstatují, že části díla zahrnující **systém řízení materiálu pro marketingové produkty** (POS/POP), přejímku od externího doručení – skladování (manuální sklad HBW2) – manuální manipulace - vychystávání – některé materiálové toky jsou automatizovány (prostřednictvím MFS), lokace v MS 2 (2 NP manuální sklad) a **dosledovatelnost prázdných vratných obalů (KEG) nejsou nadále součástí díla dle SOD** a budou předmětem **samostatného smluvního ujednání**, které mezi s sebou smluvní strany uzavřou.

3. Smluvní strany se v souvislosti s ujednáními článku II. odst. 1 tohoto dodatku dohodly, že cena díla za plnění sjednaná v čl. IV. odst. 2 písm. a) až d) bod 1. SOD ve znění tohoto dodatku je již zahrnuta v ceně díla ve výši dle čl. V. 1 SOD před účinností tohoto dodatku a bude vyúčtována po předání etap 1 – 2 v souladu s článkem V. 2 SOD ve znění tohoto dodatku.

4. Smluvní strany se v souvislosti s ujednáními článku II. odst. 1 tohoto dodatku dohodly, že celková cena díla bude **zvýšena o práce nad rámec rozsahu díla** (napojení na stávající systém Evidence sudů od firmy Compact IT) **za cenu za část díla sjednaného v čl. IV. odst. 2 písm. d) bod 2 SOD ve znění tohoto dodatku ve výši** [] (slovy: [] euro) bez DPH.

5. Smluvní strany se v souvislosti s ujednáními článku II. odst. 1 tohoto dodatku dohodly, že celková cena díla bude **snížena o cenu za část díla vyňatého dle v čl. II. odst. 2 tohoto dodatku ve výši** [] EUR (slovy: [] euro) bez DPH.

6. Vzhledem k výše uvedeným ujednáním se smluvní strany dohodly na změně článku V. odstavec 1. SOD. **Článek V. Cena díla a platební podmínky odstavec 1. SOD** se účinností tohoto dodatku **ruší a nahrazuje** následujícím znění:

„1. Smluvní strany sjednaly cenu za dílo ve výši [REDAKCE] EUR (slovy: [REDAKCE] euro) bez DPH (dále též „cena díla“). Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele dle této smlouvy.“

7. Smluvní strany se dále dohodly na změně článku V. odstavec 2. SOD. **Článek V. Cena díla a platební podmínky odstavec 2. SOD** se účinností tohoto dodatku **ruší a nahrazuje** následujícím zněním:

„2. Smluvní strany se dohodly na postupném placení sjednané ceny díla. Zhotovitel je oprávněn vystavit řádný daňový doklad – fakturu, znějící na příslušnou dále uvedenou část ceny díla po splnění následujících podmínek resp. řádném splnění příslušného dílčího termínu dle harmonogramu prací:

30% po podpisu této smlouvy o dílo

30 % při zhotovitelem písemně ohlášené připravenosti k zahájení montáže díla v místě plnění

20 % po řádném dokončení montáže etapy 1 díla v objektu

15 % po předání etapy 1-2 předávacím protokolem o předání a převzetí díla bude vystavena konečná faktura, kde budou zúčtovány uhrazené zálohy

5 % minus pozastávka ve výši EUR [REDAKCE] po předání etapy 3-5

pozastávka ve výši EUR [REDAKCE] po odstranění veškerých nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání a převzetí díla.“

8. Zhotovitel se zavazuje veškeré nedodělky uvedené v předávacím protokolu o předání a převzetí díla, zejména pak (IT backup test - MFS, reporty dle SOD a NOK report) dokončit, dodat či jinak odstranit nejpozději do 31.3.2020. **Článek VIII. Předání a převzetí díla odstavec 11. SOD poslední věta** se účinností tohoto dodatku **ruší**.

III.

Další ujednání

1. Ujednání obsažená v tomto dodatku představují změnu SOD. Dnem uzavření tohoto dodatku se SOD v rozsahu stanoveném tímto dodatkem mění. Ostatní ujednání SOD zůstávají nezměněna, avšak pouze natolik, nakolik jejich znění odpovídá změnám uvedeným v tomto dodatku a zejména pak ve vymezení změn v čl. II tohoto dodatku.

IV.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Pokud některé z ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost dodatku jako celku ani jiných ustanovení dodatku či SOD, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku dodatku či SOD. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
4. V případě rozporu jakékoli přílohy a SOD má přednost SOD ve znění tohoto dodatku č. 3.

Objednatel:

Zhotovitel:

V _____ dne _____ 2019

V _____ dne _____ 2019

Budějovický Budvar, národní podnik

SSI Schäfer Systems International s.r.o.

Příloha č. 1 dodatku č. 3 – finanční rekapitulace

Položka	€ bez DPH
Celková cena díla dle SOD z r. 2016	██████████
Platba 5% dle SOD, dodatek č. 1	██████████
Navýšení ceny, etapa 4 Sudy, dle SOD, dodatek č. 3, II, 4	██████████
Snížení ceny, etapa 5, POS, dle SOD, dodatek č. 3, II, 5	- ██████████
Reporty dle SOD (v ceně SOD)	██████████
NOK report	██████████
Celková cena díla dle SOD, dodatek č. 3	██████████
Platba 5% z celkové ceny díla dle SOD, dodatek č. 3	██████████
Pozastávka v souvislosti s odstraněním nedodělků	██████████
Platba 5% minus pozastávka dle SOD, dodatek č. 3	██████████