

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2019/D/0079

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Kuřim
Číslo účtu: 22824641/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
Zástupci objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel

Název: Zimní stadion Kuřim, s.r.o.
Sídlo: Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim
Zapsán: společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu
v Brně, v oddílu C, složce 98736
IČO: 05886007
DIČ: CZ05886007
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-4091890237/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Přichystal
Zástupce zhotovitele pro věci technické: [redacted] tel. [redacted] [redacted] [redacted] e-mail:
[redacted]

(dále jen **zhotovitel**)

Článek 1 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s čl. 13.2 smlouvy o dílo č. 2019/D/0079 ze dne 02. 07. 2019 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatků č. 1 a 2, dohodly na následujících změnách této Smlouvy, a to z důvodu víceprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny technickým dozorem investora.

Článek 2 Smlouvy Předmět díla se doplňuje o odstavec 2.1.2 následujícího znění:

Rozsah sjednaných víceprací je vymezen přílohou změnovým listem ZL č. 8, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy. Jedná se o bourací práce.

Článek 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se ruší odst. 4.1 a nově zní takto

Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

• Původní cena dle Smlouvy bez DPH	2.971.144 Kč
• Cena Dodatku č. 1 bez DPH	0 Kč
• Cena Dodatku č. 2 bez DPH	1.065.241 Kč
• <u>Cena Dodatku č. 3 bez DPH</u>	<u>99.939 Kč</u>
• Cena celkem bez DPH	4.136.324 Kč
• DPH 21 %	868.629 Kč
• Cena celkem včetně DPH	5.004.953 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 1 – 7, které obsahují položkové rozpočty víceprací.

Nedílnou součástí Dodatku č. 3 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 8, které obsahují položkové rozpočty víceprací.

Článek 2
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Všechna další ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 3 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 2.3 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- 2.4 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 2.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 39 konané dne 18. 12. 2019 usnesením č. 568/2019.
- 2.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 3 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
- 2.7 Účinnost Dodatku č. 3 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.8 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tato příloha:
 - Změnový list č. 8

V Kuřimi, dne 18. 12. 2019

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
Starosta města

.....
Zimní stadion Kuřim, s.r.o.
[] [] []
Jednatel

Protokol o změně díla

Změnový list č. 8

Předmět díla:	Sportovní areál v Kuřimi - prodloužení IS			
Objekt:	demolice zpevněných ploch			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Zimní stadion Kuřim s.r.o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	Ateliér DPK, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD č. 2019/D/0079 ze dne 02. 07. 2019 čl. 4 předkládáme tento ZL na vícepráce zahrnující demolici zpevněných ploch.</p> <p>Zhotovitel Zimní stadion Kuřim s.r.o. provádí pro Město Kuřim zakázku, jež spočívala ve výstavbě inženýrských sítí označených jako IO 201a, IO 301a, IO 351a, IO 653a, IO 654a, IO 655, IO 401a. Tyto sítě vedly v trase stávající betonové komunikace. Dle projektové dokumentace měl zhotovitel zahájit realizaci z úrovně pláně komunikace tj. z úrovně cca 0,5m pod stávající betonovou komunikací. Demolice betonové komunikace byla zahrnuta v objektu komunikace, kde v době zahájení prací na inženýrských objektech nebyl znám dodavatel. Po dohodě se zástupci města betonovou plochu odstranil zhotovitel inženýrských sítí.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut. provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	99 939,00 Kč		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	99 939,00		
	Výše DPH sazba:	21%	20 987,19	
	náklady na změnu vč. DPH	120 926,19		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Objednatel :			
přílohy	1-Položkový rozpočet			