



DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZÁMĚR PROJEKTU, DOPLNĚNÍ A AKTUALIZACE PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY VČETNĚ OZNÁMENÍ EIA

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3508/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7171/MP,
ISPROFIN: 521 351 00015/327 330 4901, uzavřené dne 26.06.2017 (dále jen „Smlouva“)

Název zakázky:

„Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „**Objednatel**“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895; DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: ██████████, č. účtu: ██████████

zastoupena: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je úprava termínu Dokončení díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

Důvodem shora uvedených úprav Smlouvy je skutečnost, že ze zjišťovacího řízení k Oznámení EIA vyplynul požadavek na zpracování dokumentace EIA v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění s předpokládaným termínem dokončení v červenci 2020. Pokud v procesu schvalování dokumentace EIA nenastanou komplikace, lze předpokládat, že by dokumentace Vyhodnocení vlivů na životní prostředí mohla být schválena v listopadu 2020. Pro získání územního rozhodnutí na tuto stavbu bude nutné schvalujícímu úřadu předložit i schválenou dokumentaci EIA a mít její případné dopady zpracované v přípravné dokumentaci. Díky této podmínce je nutno upravit termín Dokončení díla na prosinec 2020.

Objednatel oznamuje Zhotoviteli, že od účinnosti zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ex lege ke změně názvu Objednatele na nový název: Správa železnic, státní organizace. Objednatel dále bere na vědomí, že u Zhotovitele od 01.01.2020 došlo ke změně sídla i korespondenční adresy na: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě označení Zhotovitele u Smluvních stran, na úpravě článku 5, odst. 5.13 ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3508/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7171/MP, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

1) Smluvní strany

- zrušuje se stávající text u Zhotovitele v označení Smluvních stran a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895; DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: ██████████ č. účtu: ██████████

zastoupena: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

(dále jen „Zhotovitel“)

2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 5.13, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky – **OP/ZP-PD/ 07/17**
- Příloha č. 3: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – **VTP/PD/05/17**
c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9: Související dokumenty

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3508/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7171/MP, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

Za Objednatele:

V Praze dne 22 -01- 2020

Za Zhotovitele:

V Praze dne 15 -01- 2020

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

..
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Příloha č. 5
 Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 5 měsíců od podpisu SOD	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ █
2a. Dílčí etapa	do 9 měsíců od podpisu SOD	██████████ ██████████	██████████ █
2b. Dílčí etapa	do 10 měsíců od podpisu SOD	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████ █
2c. Dílčí etapa	do 12 měsíců od podpisu SOD	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████ ██████████
3a. Dílčí etapa	do 18 měsíců od podpisu SOD	██████████ ██████████ ██████████	██████████ █
3b. Dílčí etapa	do 2 měsíců od předání připomínek zadavatelem a od schválení ZP v CK MD	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████ ██████████ ██████████ █

4. Dílčí etapa	do 34 měsíců od podpisu SOD	████████████████████ ████████████████	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████
Dokončení díla	do 12 měsíců od podání žádosti o ÚR	████████████████████ ████████████████████ ████████████████	████████████████████ ████████████████████

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 569850

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5d10a862-8bb0-476e-bf3c-1607f5166193

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.01.2020 14:54:01



fcd22f8c-8e78-4842-b147-d86e088c1131