

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043, ISPROFIN: 500 111 0006

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 482 - Definitivní úprava trolejového vedení

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

482/2

Číslo ZBV:

31

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov
IČ: 65993390

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r. o.
Údolní 66, 602 00 Brno
IČ: 49454501

Rekapitulace ZBV č.31 dle Skupin 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
31.0	0,00		0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
31.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
31.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
31.3	0,00	218 404,00	218 404,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
31.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
31.5	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
31.6	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
31	0,00	218 404,00	218 404,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043, ISPROFIN: 500 111 0006	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 482/2	Číslo ZBV: 31.3
--	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.11.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov se sídlem Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov

Zhotovitel: ŠDS EXMOST spol. s. r. o.

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1, 2	Správce stavby
	3	Zhotovitel
	4	Projektant
	5	TDI (asistent správce stavby)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změnový list řeší dodatečné stavební práce, které vznikly na základě žádosti budoucího správce - SŽDC. Změny se projevily navýšením položky č.45-789801 ocenění výluk 10% a vznikem nových položek č.: 47N-783-R1 Trakční vedení Vodiče TV násuvná izolace MVLC 18-A/241 a 48N-783-R2 Trakční vedení Vodiče TV násuvná izolace MVLC 38-A/U. Část izolace byla provedena během plánované výluky ve dnech ze 13. na 14. 3. 2016 a část v mimořádné výluce ze dne 26. 3. na 27. 3. 2016.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	218 404,00	218 404,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	12 -12- 2016	podpis	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	██████████	datum	13 -12- 2016	podpis	
Supervize	jméno	██████████	datum		podpis	
Správce stavby	jméno	██████████	datum	13 -12- 2016	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.						
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	██████████	datum	16 -12- 2016	podpis	
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	12. 12. 2016	podpis	
						Číslo paré: 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043, ISPROFIN: 500 111 0006

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - Silnice I/15

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

101/1

Číslo ZBV:

32

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov
IČ: 65993390

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r. o.
Údolní 66, 602 00 Brno
IČ: 49454501

Rekapitulace ZBV č.32 dle Skupin 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
32.0	0,00		0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
32.1	-40 610,01	126 529,60	85 919,59

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
32.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
32.3	0,00	15 045,73	15 045,73

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
32.4	0,00	93 630,20	93 630,20

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
32.5	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
32.6	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
32	-40 610,01	235 205,53	194 595,52

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043, ISPROFIN: 500 111 0006	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 32.1
Název stavěbního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Silnice I/15		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.11.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov se sídlem Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s. r. o.

Příloha Evidenčního listu vyhrazené změny: Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1, 2	Správce stavby
	3	Zhotovitel
	4	Projektant
	5	TDI (asistent správce stavby)

Popis Změny:

Předmětné změny vznikly na základě dopřesnění ze zadávací dokumentace do realizační dokumentace. Jedná se tedy dle § 7 odstavce (2) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-40 610,01	126 529,60	85 919,59

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	12 -12- 2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	██████████	datum	13 -12- 2016	podpis
Supervize	jméno	██████████	datum	██████████	podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum	13 -12- 2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Konstatuje se, že práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny, hodnota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	██████████	datum	16 -12- 2016	podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	12. 12. 2016	podpis
					Číslo paré: 1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/15 Litoševice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043, ISPROFIN: 500 111 0006	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 32.3
--	---	---------------------------

SO 101 - Silnice I/15

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.11.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov se sídlem Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s. r. o.

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1, 2	Správce stavby
	3	Zhotovitel
	4	Projektant
	5	TDI (asistent správce stavby)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Předmětné změny (nové položky č. 461314, 56140, 587202a a 919112) vznikly na základě napojení detailů na okolní vrstvy vozovkového souvrství. Vzhledem k tomu, že se jedná o „detaily“ s finančním objemem změny v řádu stovek až tisíců Kč, nemohl je zadavatel jednající s náležitou péčí objektivně oděvidat.

Tyto změny v podobě „dopřesnění“ rovněž nemohou být zařazeny do změn skupiny 1, poněvadž se jedná o nové položky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	15 045,73	15 045,73

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	12-12-2016	podpis	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	██████████	datum	13-12-2016	podpis	
Supervize	jméno		datum		podpis	
Správce stavby	jméno	██████████	datum	13-12-2016	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	██████████	datum	16-12-2016	podpis	
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	12.12.2016	podpis	

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/15 Litošvický měřiče mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043, ISPROFIN: 500 111 0006		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 32.4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Silnice I/15			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.11.2014 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov se sídlem Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r. o.			
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)		Paré č.	Příjemce
		1, 2	Správce stavby
		3	Zhotovitel
		4	Projektant
		5	TDI (asistent správce stavby)
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Dodatečné stavební práce (položka č. 27 – 582611 Kryty z betonových dlaždic se zámkem šedých tl. 60 mm – nepřesně vyčíslená výměra v DZS, pol. č. 43N – 582614a Kryty z betonových dlaždic se zámkem barevných tl. 60mm a pol. č. 47N 966811 Odstranění kovového zábradlí – opomenuty v DZS) / zešly na základě chyby v ZDS (viz vyjádření zpracovatele PDPS k výměře pol. č. 27 – 582611, č. 43N – 582614a a č. 47N 966811 ze dne 1. 11. 2016).			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
0,00	93 630,20	93 630,20	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		12 -12- 2016	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
		13 -12- 2016	
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
		13 -12- 2016	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojili příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	podpis
		16 -12- 2016	
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		12.12. 2016	
			Číslo paré:

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043, ISPROFIN: 500 111 0006

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - Silnice I/15

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

101/2

Číslo ZBV:

33

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov
IČ: 65993390

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r. o.
Údolní 66, 602 00 Brno
IČ: 49454501

Rekapitulace ZBV č.33 dle Skupiny 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
33.0	0,00		0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
33.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
33.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
33.3	-389 844,57	560 055,18	170 210,61

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
33.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
33.5	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
33.6	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
33	-389 844,57	560 055,18	170 210,61

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043, ISPROFIN: 500 111 0006	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/2	Číslo ZBV: 33.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Silnice I/15		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.11.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov se sídlem Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r. o.

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	1, 2	Správce stavby
	3	Zhotovitel
	4	Projektant
	5	TDI (asistent správce stavby)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Předmětné změny vznikly na základě odhalení zbytků historického mostu, který byl zabudován ve stávajícím násypu silničního tělesa, viz zápis ze SD z 29. 10. 2015, podle kterého přivolaný archeolog [REDAKCE] konstatoval, že konstrukce předmětného historického mostu bude zachována a separována (oddělena) geotextilií (boky a horní část). Dle zápisu ze SD ze dne 13. 11. 2015 bylo dne 30. 10. 2015 obnaženo torzo historického mostu. Archeologický dozor [REDAKCE] požadoval tyto konstrukce zachovat bez dalších zásahů. Po jeho zaměření bylo zjištěno, že jejich horní líc leží v aktivní zóně vozovky po úroveň vrstvy MZK. Za tohoto stavu by hrozilo prokreslení půdorysných tvarů konstrukcí historického mostu do povrchu vozovkového souvrství. Projektant RDS po dohodě s AD a ostatními zúčastněnými doporučil:

- Šetrně očistit povrch historického mostu – odstranění uvolněného materiálu na obnažených plochách historické konstrukce. Takto připravený povrch lze obalit separační geotextilií.

- Výkop v celé délce podél obnažených konstrukcí historického mostu má být doplněn v min. šířce 2,2 m od jeho líce zeminou třídy GW nebo ŠD plynulé křivky zmitosti. Případně celá zbývající plocha a v úrovni paraplaně doplněna stejným výše uvedeným způsobem takto připravena vrstva (aktivní zóna pláně = -0,6m od nivelety vozovky a zhutněna na min. ID 0,9.

- Úprava skladby konstrukčních vrstev vozovky: Asfaltové souvrství ponecháno dle ZDS/RSD, podkladní vrstvy nahrazeny:

o 2x SC C 8/10 120 mm

o ŠDA 150 mm

o Mezi vrstvy SC C8/10 vložit kari síť s oky 150x150, d=8mm nad čelní zed/zdi s přesahem minimálně 0,75 m ve všech směrech.

o Změny konstrukce se týkaly celého úseku mezi SO 201 a SO 202 a to z důvodu nemožnosti prověření celého násypu a vyloučení dalších pevných objektů, které by se v násypu mohly vyskytovat. Toto opatření je pro zachování homogenity celého řešeného úseku konstrukce vozovky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-389 844,57	560 055,18	170 210,61

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	[REDAKCE]	datum	12-12-2016	podpis
-----------------------------	-------	-----------	-------	------------	--------

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	[REDAKCE]	datum	13-12-2016	podpis
---	-------	-----------	-------	------------	--------

Supervize	jméno	[REDAKCE]	datum	[REDAKCE]	podpis
-----------	-------	-----------	-------	-----------	--------

Správce stavby	jméno	[REDAKCE]	datum	13-12-2016	podpis
----------------	-------	-----------	-------	------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, účelovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	[REDAKCE]	datum	16-12-2016	podpis
--	-------	-----------	-------	------------	--------

Zhotovitel	jméno	[REDAKCE]	datum	12.12.2016	podpis
------------	-------	-----------	-------	------------	--------

Číslo paré: 11

1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043, ISPROFIN: 500 111 0006

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 3 - Demolice mostu ev.č. 15-043

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

3/1

Číslo ZBV:

36

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov
IČ: 65993390

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r. o.
Údolní 66, 602 00 Brno
IČ: 49454501

Rekapitulace ZBV č.36 dle Skupin 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
36.0	0,00		0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
36.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
36.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
36.3	0,00	204 703,49	204 703,49

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
36.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
36.5	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
36.6	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
36	0,00	204 703,49	204 703,49

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043, ISPROFIN: 500 111 0006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 3 - Demolice mostu ev.č. 15-043	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 3/1	Číslo ZBV: 36.3
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.11.2014 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov se sídlem Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov
Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s. r. o.

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1, 2	Správce stavby
	3	Zhotovitel
	4	Projektant
	5	TDI (asistent správce stavby)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Předmětné změny navýšení frézování vozovky vznikly na základě vyšší mocnosti stávajícího asfaltového souvrství oproti předpokladu při zpracování zadávací dokumentace stavby, viz příloha „Bilance frézování po objektech a zápis ve SD z 10.4.2015 – „frézování“.

Další částí změny je navýšení kubatury bourání u položek 96613 a 96615. Během bouracích prací byl zjištěn „hrb (vystouplý kámen)“ na předmostí (opěře) stávajícího mostu. Z důvodu výškového svázání podle jedné nivelety došlo k nárůstu bourání. Skutečná úroveň bourání zasáhla pod původně plánovanou linii odbourání ve spáře a bylo tedy nutno odbourat další plnou řadu kamenného obkladu (viz příloha nákres bourání v podélném řezu a přiložená fotodokumentace bourání opěr mostu). Vedle tohoto došlo k odbourání betonové zálivky o objemu 1,7 m³, viz zápis ze SD z 11.3.2015.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“, jedná se tedy o změnu, která nevyvolává řetězení změn v budoucnu, respektive nevyvolává vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedené změny nevyvolávají vznik odpovědnostních závazků objednatel, při nichž by vznikly vícenásledky v důsledku nesplnění některé z povinností dle smlouvy či jiné právní povinnosti, za něž je odpovědný objednatel.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	204 703,49	204 703,49

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	12 -12- 2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	██████████	datum	13 -12- 2016	podpis
Supervize	jméno	██████████	datum	██████████	podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum	13 -12- 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	██████████	datum	16 -12- 2016	podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	12.12. 2016	podpis

Číslo paré

1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043, ISPROFIN: 500 111 0006

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 301 - Středová kanalizace mezi mosty ev.č. 15-040 a 15-041

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

301/2

Číslo ZBV:

40

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov
IČ: 65993390

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r. o.
Údolní 66, 602 00 Brno
IČ: 49454501

Rekapitulace ZBV č.40 dle Skupin 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
40.0	0,00		0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
40.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
40.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
40.3	-66 414,00	282 712,31	216 298,31

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
40.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
40.5	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
40.6	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
40	-66 414,00	282 712,31	216 298,31

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043, ISPROFIN: 500 111 0006	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 301/2	Číslo ZBV: 40.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 - Středová kanalizace mezi mosty ev.č. 15-040 a 15-041		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.11.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov se sídlem Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s. r. o.

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1, 2	Správce stavby
	3	Zhotovitel
	4	Projektant
	5	TDI (asistent správce stavby)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Jedná se zejména o změny vyplývající z výsledků laboratorních zkoušek vhodnosti použití zemního materiálu do zpětného zásypu viz Geotechnická zpráva od [redacted], s. a dle zkoušek vhodnosti zeminy ze strany zhotovitele (viz. příloha P1 – Protokol č.: 1132/KZ/2015 o zkouškách pro vyhodnocení zatřídění zemín, [redacted] s.r.o., ze dne 2.11.2015), ze kterých vyplynulo, že prakticky u všech vzorků byla prokázána podměnečná vhodnost pro zabudování do násypového tělesa. Ovšem zemní materiál deponovaný nelze považovat za vhodný, a to především z důvodu vysoké přirozené vlhkosti pohybující se u všech odebraných vzorků nad přípustnou mezí. Kromě této nepřípustné vysoké vlhkosti se jako další problém jeví heterogenita uložené zeminy a v případě zabudování do zemního tělesa i nutnost selektivní těžby. Vzhledem k očekávaným klimatickým podmínkám v nejbližším období není předpoklad přirozeného proschnutí zeminy uložené na deponii a tím i její další využití na stavbě.

Část změny záporných vznikla z důvodu kolize s objeveným historickým mostem. U objektů SO 101 a SO 301 byly odkryty pozůstatky historického mostu ve větším rozsahu, než byl předpoklad při tvorbě ZDS. Nešlo tak provést uliční vpustě UV 04 a 06 vpravo ve směru staničení, viz. zápis ve SD ze dne 2.11.2015. Na základě provedených hydrotechnických výpočtů vyplynulo, že kapacita uliční vpustě UV 08 a jejího odtokového potrubí jsou dostatečné pro odvodnění plochy komunikace z 206 m² a plochy chodníku 110 m² mezi UV02 a UV 08, zápis ve SD ze dne 13.11.2015 a situace, původního řešení v ZDS.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“, jedná se tedy o změnu, která nevyvolává řetězení změn v budoucnu, respektive nevyvolává vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedené změny nevyvolávají vznik odpovědnostních závazků objednatel, při nichž by vznikly vícenásledky v důsledku nesplnění některé z povinností dle smlouvy či jiné právní povinnosti, za něž je odpovědný objednatel.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-66 414,00	282 712,31	216 298,31

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno [redacted]	datum 12-12-2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno [redacted]	datum 13-12-2016	podpis
Supervize	jméno [redacted]	datum [redacted]	podpis
Správce stavby	jméno [redacted]	datum 13-12-2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno [redacted]	datum 16-12-2016	podpis
Zhotovitel	jméno [redacted]	datum 12.12.2016	podpis

Číslo paré: