



„Jitřní, Praha 4, č. akce 964 – PD a IČ“

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4230/035

číslo smlouvy zhotovitele: 135 – 17 – 02

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásovká 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupen: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva, z nichž nejméně jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat příkazce v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstva, Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení, TDS

2. Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.

(zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

Modřanská 11/1387

143 00 Praha 4

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.

C 18643

IČO: 48592722

DIČ: CZ48592722 (plátce DPH)

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Modřany

č. ú.: 69727339/0800

zastoupen: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Zrzavý, jednatel společnosti

- ve věcech technických: Ing. Pavel Polič, Ph.D

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Jitřní, Praha 4, č. akce 964 – PD a IČ“ ze dne 8.11.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.6.2018(dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna a z toho plynoucí změna čl. III (Cena díla) a dále změna čl. V (Termín provádění díla) z důvodu kategorického nesouhlasu jednoho z dotčených orgánů státní správy, konkrétně odboru ochrany prostředí MHMP. Tento nesouhlas vyvolal změnu projektové dokumentace, která musela být znovu projednána a dále musely být zohledněny požadavky na další úpravu projektové dokumentace ze strany MČ Praha 4. S ohledem na výše uvedené dochází ke změnám následovně:

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu tohoto Dodatku

III. Změna čl. III (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH	1 394 900,00 Kč
DPH 21 %	292 929,00 Kč
Cena dle Smlouvy včetně DPH	1 687 829,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku bez DPH	293 200,00 Kč
DPH 21%	61 572,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku vč. DPH	354 772,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1 688 100,00 Kč
DPH 21%	354 501,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	2 042 601,00 Kč

IV. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Dokončení celého díla, tj. předání vydaného SP s nabytím právní moci a dokončení IČ: do 31.05.2020.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Přílohami tohoto Dodatku jsou:
 - a) Soupis víceprací

V Praze dne: 21. 01. 2020

za Objednatele:



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Mgr. Jozef Sinčák, MBA
generální ředitel a předseda představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

za Zhotovitele:



DIPRO, spol. s r.o.
Ing. Jan Zrzavý
jednatel společnosti

DIPRO, spol. s r.o.
Modřanská 11/1387
140 00 PRAHA 4

1



DIPRO, spol. s r. o.®

Dopravní a inženýrské projekty,
projektová, inženýrská a konzultační kancelář

Sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12-Modřany

Kancelář a korespondenční adresa:

Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle

Tel.: 241 770 144, 241 771 639, 241 772 357

e-mail: dipro@dip.cz web: <http://www.dip.cz>

Technická správa komunikací

hl.m.Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

110 00

Praha 1 – Staré Město

Vaše č.j.:

ze dne:

Praha, 15.11.2019

Věc: "Jitřní, Praha 4, č. Akce 964 - PD a IČ"

Nabídka na aktualizaci sloučené projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně výkonu inženýrské činnosti dle nových požadavků městské části

1. Obsah nabídky

Tento průvodní dopis nabídky včetně specifikace a kalkulace

2. Identifikace uchazeče

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s. r. o. (zkr. DIPRO, spol. s r. o.)

Sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany

Provozovna a korespondenční adresa : Na Záhonech 884/27, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 485 92 722

DIČ: CZ485 92 722

bank. spojení: Čsp, Praha 4, č.účtu 697 27 339/0800

statutární zástupci:

Ing. Jan Zrzavý (jednatel)

vedoucí projektu:

Ing. Daniel Polič, Ph.D. (AI)

Ing. Miroslav Málek

3. Prohlášení uchazeče

Uchazeč se seznámil se všemi vstupními podmínkami uvedenými pro zpracování požadované projektové dokumentace. Místo a způsob řešení je mu znám a uznává je za rozhodující pro vznik smluvního vztahu.

Nabídka obsahuje veškeré práce pro provedení díla. Veškeré dodatečné změny budou projednány v předstihu se zadavatelem, který je odsouhlasí.

4. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je zhotovení aktualizace sloučené projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení dle nových požadavků městské části Praha 4. Nové požadavky byly v rozporu s původní koncepcí, kterou požadovala minulá politická reprezentace městské části.

Podrobný přehled změn v projektové dokumentaci:

- SO 101 – Komunikace: změna dispozičního uspořádání parkovacích stání v křižovatce ulic Jitřní x V Hodkovičkách x Nad Údolím; prodloužení zvýšeného stavebně provedeného zpomalovacího prahu (požadavek MČ-P4); zřízení cyklostojanů před vstupem do školy;
- SO 301 – Objekty odvodnění: úprava počtu uličních vpustí v křižovatce ulic Jitřní x V Hodkovičkách x Nad Údolím;
- SO 411 – Úpravy veřejného osvětlení: úprava objektu SO 411 Úpravy veřejného osvětlení v křižovatce ulic Jitřní x V Hodkovičkách x Nad Údolím;
- SO 421 – Úprava kabelového vedení spol. Cetin: uložení nadzemního kabelového vedení CETIN do zemní kabelové trasy v rozsahu stavby;

- SO 801 – Sadové úpravy: redukce kácení v oblasti křižovatky ulic Jitřní x V Hodkovičkách x Nad Údolím.

5. Doba plnění zakázky

Aktualizace projektu

Podání žádosti o ÚR+SP

*) Platí za předpokladu dodržení správních lhůt

vykonáno

do 4 měsíců od uzavření dodatku *)

6. Nabídková cena

Cena je stanovena na základě hodinové sazby dle článku 2.4.2 Sazebníku UNIKA 2019 za práce nenáročné (550 Kč/hod) a počtu hodin stanovených na základě odborného odhadu dle obdobných projektů.

6.1 Práce projektové

Úprava SO 101 - Komunikace

Úprava SO 301 - Objekty odvodnění

Úprava SO 411 - VO

Úprava SO 421 - Kabelové vedení společnosti CETIN

Úprava SO 801 - Sadové úpravy

Celkem bez DPH

6.2 Výkon inženýrské činnosti

Projednání sloučené PD s DOSS a správci IS

Podání žádosti o ÚR+SP

Celkem bez DPH

6.3 Práce související

Zásady DIO včetně projednání s PČR, OD

TISK, práce související a administrativní

Celkem bez DPH

6.4 Cena celkem

Práce projektové

Výkon inženýrské činnosti

Práce související

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) platná v den uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně je dodání 4 vyhotovení v tištěné podobě a dále elektronicky ve formátech: DWG, PDF, word, excel. Dále jsou v ceně veškeré tisky pro potřebu výkonu IČ.

S úctou a pozdravem

Ing. Jan Zrzavý

ředitel

DIPRO, spol. s r.o.
Modřanská 11/1387
140 00 PRAHA 4

1