

D O D A T E K č . 1

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 5.9.2019 na poskytování služby, tj. „D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice – Revizní znalecký posudek na analýzy kompenzačních nároků zhotovitele stavby D8 0805“

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ65993390
právní forma : příspěvková organizace
bankovní spojení :
zastoupeno :
osoba oprávněná k podpisu smlouvy :
kontaktní osoba ve věcech smluvních :
email :
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických :
e-mail :
tel.:

(dále jen „Objednatel“)

a

EQUITA Consulting s.r.o.

se sídlem: Truhlářská 3/1108
IČ : 25761421
DIČ : CZ25761421
zápis v obchodním rejstříku : vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 67860
právní forma : společnost s ručením omezeným
bankovní spojení : 156596672/0300
zastoupena :
kontaktní osoba ve věcech smluvních :
e-mail :
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických :
email :
tel.:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 5.9.2019 Smlouvu o poskytování služeb tj. „**D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice – Revizní znalecký posudek na analýzy kompenzačních nároků zhotovitele stavby D8 0805**“ (dále jen Smlouva“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. - Doba a místo plnění, proto uzavírají tento Dodatek číslo 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba a místo plnění, odst. 3.2, se mění a nyní zní následovně:
Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 29.2.2020.
(dále jen „**Doba plnění**“)
- 1.2. Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 jsou skutečnosti, které nastaly až v průběhu zahájení činností pro zpracování revizního znaleckého posudku, jejichž posouzení si vyžádá prodloužení doby plnění.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne: **25. 10. 2019**

V dne: **25. 10. 2019**

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Poskytovatel:
EQUITA Consulting s.r.o.