

Příloha č. 4

Předmět změny: Méněpráce

1- Modernizace kotelny, Méněpráce = 16000,- Kč.

Pol. 118, Stavební zapracování otvorů po prostupech potrubí Budou provedené pouze prostupy v obj. 15. V Objektu 6 se nebude provádět. Pak podíl z rozpočtových nákladu 20000,- Kč je pouze **16000,- Kč**.

2- Přípojka tepla do objektu 301/7, Méněpráce: = 6358,- Kč.

Pol. 29, Kladení bet. dlažby komunikace pro pěší do lože cena 6358,- Kč bez DPH.

Předmět změny: Vícepráce

1- Modernizace kotelny, Vícepráce = 13358,-Kč + 6000 ,- Kč

1) Jednoduchý tlumič na sání nových PK Viessmann, viz. Zápis z KD č. 6 bod 3),c). Cena dodávka + montáž 13358,- Kč.

2) Návrh provozního řádu (jako aktualizace stávajícího provozního řádu).

Poznámka nad rámec PD a SoD.

Cena dodávka + montáž 6000,- Kč.

2- Přípojka tepla do objektu 301/7, Vícepráce = 3000,- Kč

1) Oprava vodovodní přípojky pro zahrádky. Nebylo vytýčeno, neznáma vodovodní síť. Porušena při výkopových pracích. Cena opravy 3000,- Kč

Výsledná cena méně práce: - 22 358,-Kč

Výsledná cena více práce: + 22 358,-Kč

Výsledná cena změny: 0,0 Kč