

D O D A T E K č . 1

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 9.11.2018 na poskytování služby, tj. „**D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice – Působení stálého člena v Radě geotechnického monitoringu (RAMO)**“

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ65993390
právní forma : příspěvková organizace
bankovní spojení :
zastoupeno :
kontaktní osoba ve věcech smluvních :
email :
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických :
e-mail :
tel.:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AZ Consult, spol. s r.o.

se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
IČ : 44567430
DIČ : CZ44567430
zápis v obchodním rejstříku : Krajský soud v Ústí nad Labem, spis. zn.: C 2096
právní forma : společnost s ručením omezeným
bankovní spojení :

zastoupen :
kontaktní osoba ve věcech smluvních :
e-mail :
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických :
email :
tel.:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 9.11.2018 Smlouvu o poskytování služeb tj. „**D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice – Působení stálého člena v Radě geotechnického monitoringu (RAMO)**“ (dále jen Smlouva“).
- (B) S ohledem na prodloužení lhůty pro dokončení stavby D8 0805 Lovosice – Řehlovice se Smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. - Doba a místo plnění, proto uzavírají tento Dodatek číslo 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba a místo plnění, odst. 3.2, se mění a nyní zní následovně:
Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 01/2020.
(dále jen „**Doba plnění**“)

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 2.2. Kontaktní osobou Objednatele ve věcech technických je
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.4. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne: 31. 12. 2019

V dne: 31. 12. 2019

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Poskytovatel:
AZ Consult, spol. s r.o.