

II/362 Olešnice průtah, 1. stavba
Číslo smlouvy objednatele: 780/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1278/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1002/2019
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1392/2019
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1491/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 9-0996A18

Ev. číslo:

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO II/362 OLEŠNICE PRŮTAH, 1. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00

IČO: 430 05 560

zapsaná v OR u Krajského soudu v Praze

sp. zn. B 1006

pobočka PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov

zastoupená [redacted] úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
(na základě plné moci) a

[redacted] Brno úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
(na základě plné moci)
(společně)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 8. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 12. 2018, dodatku č. 2 ze dne 31. 10. 2019 a dodatku č.3 ze dne 29.11.2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění změny ceny díla:

- Ze strany PČR byl vznesen požadavek na zpětné neosazování původního trvalého svíslého DZ B28 a B29.
- Dle zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že výměry obrusné vrstvy, obrubníků a přídlažeb, přestože odpovídají svým provedeným rozsahem projektové dokumentaci, nedpovídají v plné výměře rozpočtu dle SoD. Výměru, která nebyla dle geodetického zaměření realizována je nutné z původní SoD odečíst.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

29 852 637,70 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 4 bude uveřejněn objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 4 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a příloha č. 2 – plná moc pro Ing. Václava Šafáře a Ing. Tomáše Nentvicha.

V Brně, dne 24. 1. 2020

V Brně, dne 24. 1. 2020

██████████
██████████ úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava
(na základě plné moci)

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

██████████
██████████ Brno úseku Dopravních
a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
(na základě plné moci)

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

PŘÍLOHA Č. 2 – PLNÁ MOC PRO 
