

Dodatek č. 6 smlouvy o dílo

uzavřené dne 24. 2. 2015
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Doubravice nad Moravou“

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,
ředitelem Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky
Šumperk
Eva Soósová, referentka Pobočky Šumperk
Adresa: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
Tel.: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail: sumperk.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Sdružení GEODÉZIE CINDR s.r.o.,
AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.
a Geodézie Svitavy – Ing. Martin
Dědourek CSc.

Účastníci sdružení:

Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník)
sídlo: Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová
zastoupený: Ing. Miloslavem Cindrem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Cindr
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: 3c6hwcb
Bankovní spojení: GEMB a.s., Česká Třebová
Číslo účtu: 214590325 / 0600

IČ: 02967723
DIČ: CZ02967723

Člen sdružení č. 2

sídlo: "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
zastoupený: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jakoubkem Jaroslavem, jednatelem
společnosti Ing. Jakoubek Jaroslav, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ID DS: gv6y8j4
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 341302-664/0600
IČ: 64255611
DIČ: CZ64255611

Člen sdružení č. 3

sídlo: Geodézie Svitavy - Ing. Martin Dědourek,
zastoupený: CSc.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx, 568 02 Svitavy - Město
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martinem Dědourem CSc.
Tel.: Ing. Martin Dědourek CSc.
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ID DS: xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
IČ: 13553003
DIČ: xxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je :

- 1) nepodstatná změna závazku ze smlouvy,
- 2) změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za objednatele
- 3) doplnění znění Čl. X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

Ad 1) Nepodstatná změna závazku ze smlouvy

Jedná se o změnu počtu měrných jednotek, a to hlavního celku:

- **3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – snížení počtu o 139 MJ, původní počet 250 MJ se mění na 111 MJ**

	Hlavní celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM				
3.4.	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	139	490	68 110

Celková hodnota změn činí 68 110 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění

Smlouvou o dílo byl termín ukončení předmětného hlavního celku stanoven nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí. Zápis do katastru nemovitostí byl proveden dne 22. 11. 2018, termín ukončení hlavního celku je tak 31. 12. 2019. V uvedeném termínu objednatel obdržel nižší počet žádostí vlastníků o vytyčení pozemků, než původně předpokládal. Na základě skutečně podaných žádostí vlastníků o vytyčení pozemků dochází ke snížení počtu měrných jednotek.

Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Ad2) **Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za objednatele**

Původní znění:

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk Ing. Eva Doležalová, referentka Pobočky Šumperk
Telefon:	XXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXXX

Mění se takto:

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk Eva Soosová, Pobočka Šumperk
Telefon:	XXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXXX

Ad3) **Doplnění znění Čl. X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu**

Článek X. smlouvy o dílo se doplňuje o bod 10.9. v tomto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Čl. II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo, **se mění** takto:

Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	525 110 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	402 745 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	122 380 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	54 390 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 104 625 Kč
DPH 21%	231 971 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 336 596 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 60-2015-521101, č. zhotovitele IG017-15, uzavřená dne 24. 2. 2015, ve znění Dodatku č. 1 - 5, nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 (položkový výkaz činností s termíny ukončení).

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 24. 1. 2020

V České Třebové dne 22. 1. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Miloslav Cindr
hlavní společník, reprezentant sdružení

Příloha
Položkový výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	65	350	22 750	31.8.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 200	12 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	433	490	212 170	31.3.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	422	150	63 300	30.4.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	158	880	139 040	10.7.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	2	1 000	2 000	10.7.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	422	175	73 850	15.9.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					525 110	31.10.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	422	400	168 800	31.3.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	163	15	2 445	31.12.2016
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodo hospodářská a protierozní opatření	ha	2	1 000	2 000	31.1.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	34	500	17 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	51	200	10 200	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodo hospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	200	400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	422	450	189 900	28. 2. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	4 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					402 745	31.5.2018
3.3	Mapové dílo	ha	422	290	122 380	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					122 380	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	111	490	54 390	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					54 390	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	525 110
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	402 745
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	122 380
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	54 390
Celková cena bez DPH v Kč	1 104 625
DPH 21% v Kč	231 971
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 336 596

V Olomouci dne 24. 1. 2020

V České Třebové dne 22. 1. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ing. Miloslav Cindr - hlavní společník, reprezentant sdružení