



KUMSP00RK1JE

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ HEJTMANSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATEK) -7-		
06928	2019	14/1
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 1

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. č. 06928/2019/IM

**I.
Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

Ing. Jaroslavem Kaniou

náměstkem hejtmána kraje


IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

se sídlem: Kafkova 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupena:

IČO: 05725674

DIČ: CZ05725674

bankovní spojení: Raiffeisenbank

číslo účtu: 1022017/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 69052

(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 10. 2019 smlouvu ev. č. 06928/2019/IM na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro stavbu „SPŠ, OA a JŠ Frýdek-Místek, rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí“ (dále jen „stavba“).
2. V průběhu plnění smlouvy docházelo k upřesnění požadavků uživatele na budoucí provoz haly (např. na využívání veřejností apod.) s dopadem (mimo jiné) na nutný počet

parkovacích míst umístitelných v areálu školy, musely být provedeny některé postupné úpravy vnitřních dispozic původní studie, vyvolané aplikací platných norem a zákonů (např. dimenze sociálních zařízení apod.) a vyčleněním vhodných místností pro umístění budoucích jednotek vzduchotechniky a rozdělovačů tepla a teplé vody. Celková úprava dispozic studie měla dopad na veškeré profese, které byly schopny zahájit práce teprve po vyřešení a odsouhlasení změn vnitřních dispozic oproti zadávacím podkladům, a to mělo za následek posunutí termínů dle harmonogramu projektu o 4 týdny. Dále, na základě technické normy ČSN 038372 a ČSN 038350 (z důvodů plánované elektrofikace trati v blízké vzdálenosti projektované stavby), je potřeba zajistit korozní průzkum z důvodu budoucí ochrany před bludnými proudy, a to nad výčet průzkumů, uvedených ve smlouvě. Cena tohoto průzkumu činí 12.500,00 Kč bez DPH.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Předmět plnění dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.4 (dále jen „1. část díla“) se rozšiřuje o výše uvedené vícepráce, které spočívají v úpravě vnitřních a venkovních dispozic řešení a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
2. Realizace těchto víceprací bude mít vliv na dobu provedení 1. části díla sjednanou v čl. IV odst. 1 písm. a) smlouvy. Text v čl. IV odst. 1 písm. a) smlouvy se mění a nahrazuje se novým zněním takto:
zaměření, průzkumy, oznámení a dokumentaci DUR dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.4 této smlouvy (1. část díla) budou provedeny a předány objednateli do **3. 2. 2020**.
3. Cena díla sjednaná v čl. VII smlouvy za provedení 1. části díla se zvyšuje o **120.020,00 Kč bez DPH, DPH 21% činí 25.204,20 Kč a cena včetně DPH činí 145.224,20 Kč**.
4. Cena za dílo, sjednaná v čl. VII smlouvy se navyšuje o cenu výš uvedených víceprací. Text v čl. VII smlouvy se mění a nahrazuje se novým zněním takto:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	10 000	2 100	12 100
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	126 000	26 460	152 460
	Oznámení (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	10 000	2 100	12 100
	Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)	380 020	79 804,20	459 824,20

	1. část celkem	526 020	110 464,20	636 484,20
2. část	PD pro stavební řízení (DSP) (čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)	400 000	84 000	484 000
3. část	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (DPS) (čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)	440 000	92 400	532 400
	Dokumentace vnitřního vybavení (čl. III odst. 2 bod 2.7 smlouvy)	50 000	10 500	60 500
	3. část celkem	490 000	102 900	592 900
Cena celkem		1 416 020	297.364,20	1.713.384,20

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem smlouvy neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 78/7055 ze dne 13. 1. 2020.

24 .01. 2020

V Ostravě dne

[Redacted signature]

za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



13 -01- 2020
V Ostravě dne

[Redacted signature]

za zhotovitele

VĀLEK
ATELIÉR
K ATELIÉR s.r.o.
4/12, 702 00 Ostrava