



KUJCP010XBHE

číslo smlouvy objednatele/příkazce:

SON/OREG/805/17 – dod. č. 1

číslo smlouvy zhotovitele/příkazníka:

17055.....

Smluvní strany

1. Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje
(objednatel)

a

2. Ing. František Stráský – Atelier SIS

se sídlem: Plavská 1980/11, 370 01 České Budějovice
korespondenční adresa: U Malše 20, 370 01 České Budějovice
IČO: 60642581
zastoupený: Ing. František Stráský
(zhotovitel)

uzavírají tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru
ze dne 8. 1. 2018

I.

Z důvodu nutnosti dodržení „Vyhlášky č. 130/2019 MŽP ze dne 23. 5. 2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem“ je nutné provést doplnění projektové dokumentace ve stupni PDPS před vypsáním výběrového řízení na zhotovitele stavby o průzkumy spočívající v odvrtech konstrukčních vrstev vozovky silnic II/155 a II/156 a provedení rozborů, včetně zařídění získaných vzorků dle nové vyhlášky pro stavbu „**Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice**“. Současně je nutno na základě těchto výsledků provést úpravu a doplnění projektové dokumentace tak, aby bylo v maximální míře vyloučeno odvážení vyfrezovaného a vytěženého asfaltového materiálu na skládky s poplatkem. Snahou je naopak zpětné využití tohoto materiálu při stavbě nového průtahu silnice II/155 v obci Strážkovice. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ze dne 8.1.2018 tak, aby byly splněny povinnosti uložení uvedenou vyhláškou:

1. V článku VIII. (Cena za dílo pro část B) bod 1 zní:

1. Cena za dílo je stanovena ve výši:		
Dokumentace DUR vč. průzkumů	129 300,00 Kč
Dokumentace DSP	146 000,00 Kč
Dokumentace DPS	145 000,00 Kč
Koordinátor bezpečnosti práce	13 000,00 Kč
<u>průzkum vrstev vozovky II/155 a II/156 vč. dpolnění PDPS</u>	<u>47 010,00 Kč</u>
Cena bez DPH	480 310,00 Kč
DPH 21%	100 865,10 Kč
Smluvní cena díla vč. DPH	581 175,10 Kč

II.


1. Ostatní ujednání smlouvy ze dne 8. 1. 2018 jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.


V Č. Budějovicích dne 22-01-2020


V Č. Budějovicích dne 14.1.2020

Objednatel

Zhotovitel


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje




Ing. František Stráský
majitel firmy

ATELIER
STAVBY A
INŽENÝRSKÝCH
STAVBY
SIS
370 01, Cesta Rudolfské, U Maže 20
Tel.: 386 357 037 FAX: 386 357 037

Příloha: cenová nabídka zhotovitele

Zadavatel : Jihočeský kraj - OREG

Stavba : Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice - aktualizace na základě vyhl. 130/2019 Sb. a na základě požavků JČK.



Soupis služeb Zpracování cenové nabídky

* na zajištění diagnostického průzkumu dotčených vozovek a úpravu PD na základě výsledků.

Akce: Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice - aktualizace na základě vyhl. 130/2019 Sb. a na základě požavků JČK.

	Počet hodin	Hodin. sazba	Základní cena	DPH 21%	Cena celkem
A. Průzkumné a měřičské práce			19 800	4 158	23 958
Aktualizovaný diagnostický průzkum a vyhodnocení - dle nabídky zoradovatele			19 800	4 158	23 958
B. PD pro provedení stavby			27 210	5 714	32 924
Projekční úpravy- zpracování nebezpečných materiálů do stavby v souladu s vyhl. 130/2019 Sb., TP 105, 150 a 220.	27	550	14 850	3 119	17 969
Kubatury a výměry - přepracování, aktualizace	6	520	3 120	655	3 775
Výkaz výměr, soupis prací - přepracování, aktualizace	11	520	5 720	1 201	6 921
Tisky, kopie a kompletace (6 paré)	6	500	3 000	630	3 630
Digitalizace	1	520	520	109	629
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH			47 010		
DPH 21%				9 872	
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH					56 882

Vypracoval: Ing. František Stráský



Datum vypracování: 16. 1. 2020

POZNÁMKA: Hodinové sazby běžných projekčních činností jsou kalkulovány dle SAZEBNÍKU pro navrhování nabídkových cen projektových prací "UNIKA" 2017 v polovině rozpětí mezi náročnými a méně náročnými pracemi

- 2.4 Návrh cen na základě hodinových sazeb
- 2.4.1 Oceňování prací a výkonů se provádí pomocí dohodnutých hodinových sazeb a vynásobením kalkulovaných hodin.
- 2.4.2 Pro jednotlivé kategorie prací se doporučují tyto minimální hodinové sazby (v sazbách nejsou zahrnuty náklady na pracovní cesty)
- **vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce.** 1100,- Kč
 - **velmi náročné a koncepční práce.** 840,- Kč
 - **náročné práce** 660,- Kč
 - **méně náročné práce** 520,- Kč
 - **konstrukční práce** 420,- Kč
 - **pomocné práce** 310,- Kč
- 2.4.3 Kalkulované hodiny se určí odborným odhadem počtu hodin pro jednotlivé kategorie prací potřebných pro splnění předmětu smlouvy