



MHMPXP586V04

Stejnopis č.: 1

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
na zhotovení projektové dokumentace
stavba č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba

číslo smlouvy objednatele: S 118/2009
číslo smlouvy zhotovitele: 2483/2/2009
nově DIL/22/03/000192/2016

článek I.
SMLUVNÍ STRANY

1) Městská část Praha - Zličín

Tylovická 207, 155 21 Praha 5

IČO: 00241881

DIČ: CZ00241881



(dále jen "Objednatel")

a

2) D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8

IČO: 26760312

DIČ: CZ 26760312

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

oddíl: B, číslo vložky: 8111



zastoupený : Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

(dále jen "Zhotovitel")

II. Předmět dodatku

V souladu s Protokolom č. 2/2010 o předání a převzetí práv a závazků investora ze dne 19. 4. 2010 a Dodatkem č.1. ze dne 7.9.2010 mění se tímto dodatkem následující články SoD takto:

1. Změna čísla a názvu stavby

Na základě výše uvedeného se číslo a název stavby mění takto:

Číslo stavby: 41170

Název stavby: ZŠ Zličín - výstavba

2. Změna smluvních stran

Na základě výše uvedeného se objednatel mění takto:

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01 Praha 1

IČ: 00064581, DIČ: CZ 00064581 registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru strategických investic Magistrátu hlavního města Prahy, se sídlem Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2

pro činnosti a přípravu dodatku dle této smlouvy zastoupené:

ZAVOS s.r.o.,

na základě objednávky č. OML/4557/1330/2010, ze dne 4. 6. 2010 a dle plné moci ze dne 3. 2. 2016

sídlem Praha 2, Vinohradská č.p. 2516/28, PSČ: 120 00, provozovna: Františka Kadlece 16, Praha 8, PSČ: 180 00

IČO: 60203013 DIČ: CZ60203013

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372

zastoupené: Ing. Pavlem Příkrylem, jednatelem společnosti (statutární orgán)

(dále jen "Objednatel")

3. Rozšíření předmětu plnění

V souladu s usnesením rady MHMP č. 2094 ze dne 26. 8. 2016 k záměru odboru strategických investic na realizaci veřejné zakázky na dodatečné projekční práce pro stavbu č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba realizovanou ve smyslu §23, odst. 4, písm. a) - zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a rozhodnutí o výběru

nejvhodnější nabídky č.j. MHMP 2223490/2016, ze dne 14.12.2016 rozšiřuje se původní předmět o zhotovení aktualizace a dopracování projektové dokumentace pro stavbu č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba. Jedná se o zpracování studií změny, dokumentace pro změnu stavby před dokončením (6 paré), dokumentace pro výběrové řízení v tištěné (6 paré) a elektronické (2 x CD) podobě, včetně kontrolního rozpočtu. Dílo dle Dodatku č.2 bude předáno ve lhůtě 5 týdnů od podpisu Dodatku č.2 a ve lhůtě 2 týdny po předání výsledků z projednání. Objednatel budou zpracovány do čistopisu výsledky z projednání jednotlivých stupňů projektové dokumentace.

4. Změna ceny díla a platebních podmínek

V souladu s rozšířením původního předmětu plnění, mění se tímto dodatkem cena díla, která je cenou maximálně přípustnou takto:

	Cena bez DPH	DPH 19 %	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena vč. Dodatku č.1	4 100 000,00 Kč	779 000,00 Kč	- Kč	4 879 000,00 Kč
z toho: DSP	1 950 000,00 Kč	370 500,00 Kč	- Kč	2 320 500,00 Kč
DVZ	1 850 000,00 Kč	351 500,00 Kč	- Kč	2 201 500,00 Kč
AD	300 000,00 Kč	57 000,00 Kč	- Kč	357 000,00 Kč
uhrazeno k 31. 12. 2009	3 800 000,00 Kč	722 000,00 Kč	- Kč	4 522 000,00 Kč
z toho: DSP	1 950 000,00 Kč	370 500,00 Kč	- Kč	2 320 500,00 Kč
DVZ	1 850 000,00 Kč	351 500,00 Kč	- Kč	2 201 500,00 Kč
Zbývá uhradit AD	300 000,00 Kč	- Kč	63 000,00 Kč	363 000,00 Kč
navýšení ceny dle Dodatku č.2	2 970 000,00 Kč	- Kč	623 700,00 Kč	3 593 700,00 Kč
Nová cena celkem:	7 070 000,00 Kč	722 000,00 Kč	686 700,00 Kč	8 478 700,00 Kč

Cena díla za předmět plnění dle Dodatku č.2 bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu a na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění dle čl. II. odstavec 3. tohoto Dodatku č.2, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Faktura bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1.

Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den podpisu platby z účtu objednatele.

5. Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob.

Oprávněné osoby objednatele:

- ve věcech smluvních: Zdeněk Šudák, vedoucí oddělení právního, OSI MHMP
- ve věcech technických: Ing. Vlasta Bryndová, oddělení přípravy a realizace investic, OSI MHMP

- za mandátáře: Ing. Pavel Příkryl, jednatel společnosti
- 2. Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby.
Oprávněné osoby zhotovitele:
 - ve věcech smluvních: Ing. Karel Janoch, předseda představenstva
 - ve věcech technických: Ing. Michal Milota

III. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č.2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo včetně Dodatku č.1. Ostatní ustanovení této smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby smlouva o dílo vč. Dodatku č.1 a tohoto Dodatku č.2 byla uvedena v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě, Dodatku č.1 a v tomto Dodatku č.2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel a jeden zhotovitel a jeden mandátář.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu o dílo, Dodatek č.1 a tento Dodatek č.2 přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č.2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha
7. V souladu s § 43 – odst.1, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 3126 ze dne 13.12.2016.

V Praze dne

2 - 01 - 2017

V Praze dne

Objednatel:



ředitel OST MHMP

Zhotovitel:

d plus ④
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
SOKOLOVSKÁ 16163 A



AK. AS

AK