

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo s předmětem „Výměna oken“

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Objednatel:

Střední průmyslová škola stavební

a Střední odborná škola stavební a technická,

Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Čelakovského 250/5, 400 07 Ústí nad Labem

Zastoupený: PhDr. Mgr. Vítězslavem Šteflem Ph.D., ředitel

IČO: 18385061

DIČ: CZ18385061

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel:

INT-EX, s.r.o

se sídlem: Hoření 2501, 400 11 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Roman Skokan

IČO: 25039580

DIČ: CZ25039580

dále jen „zhotovitel“,

Obě smluvní strany se dohodly na změně **Smlouvy o dílo s předmětem „Výměna oken“** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 6. 1. 2020 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.

Změna rozměrů v položkovém rozpočtu stavby meziokenních izolačních vložek T11 a T12

Při zaměření stavebních otvorů bylo zjištěno, že skutečné rozměry meziokenních vložek jsou odlišné od rozměrů uvedených v rozpočtu. Všechny meziokenní vložky mají dvojnásobnou velikost. Tato skutečnost je vyčíslena v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

Rozměry meziokenních vložek dle původního rozpočtu v zadávací dokumentaci:

List: 01 1 Pol – Položkový rozpočet

Díl: 762/15 – Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 16mm $2,4*0,3*15+2,4*0,6*3$

Díl: 762/16 – Hranolek SM/BO 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm $(2,4*2*18+0,3*3*15+0,6*3*3)*0,1*0,05$

Díl: 762/17 – Deska minerální ISOVER TF PROFI 1000x600x100mm podélné vlákno

$2,3*0,2*15+2,3*0,5*3$

Díl: 762/18 – Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m – 1,22851 t

se mění na :

List: 01 1 Pol – Položkový rozpočet

Díl: 762/15 – Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 16 mm $2,4*0,6*15+2,4*1,2*3$

Díl: 762/16 – Hranolek SM/BO 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm $(2,4*2*18+0,6*3*15+1,2*3*3)*0,1*0,05$

Díl: 762/17 – Deska minerální ISOVER TF PROFI 1000x600x100mm podélné vlákno

$2,3*0,4*15+2,3*1,0*3$

Díl: 762/15 – Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m – **2,356 t**

Článek II.

Cena díla

Cena díla se navýšuje o:

Cena bez DPH 92 422,77 Kč

DPH 21 % 19 409,- Kč

zaokrouhlení 0,23 Kč

Celkem s DPH: 111 832,- Kč

(Slovy : Jednostojedenácttisícosmsettřicetdvakorun)

Článek III.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

1. Změnový list – meziokenní vložky, změna rozměrů
2. Změnový list – meziokenní vložky, změna rozměrů, položkový rozpočet.

V Ústí nad Labem dne 10. 1. 2020

za objednatele :

za zhotovitele:

.....
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.
ředitel

.....
Ing. Roman Skokan
jednatel