

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele SD/00636/2019/1

č. zhotovitele .....

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

## I. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

### MĚSTO TÁBOR

zastoupené  
se sídlem

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem  
Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

zástupce pro věci smluvní  
zástupce pro věci technické

Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,  
Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

IČ:

00253014

DIČ:

CZ00253014

bankovní spojení

xxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx

číslo účtu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (xxx. xxxxx xxxxxx)

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (xxx. xxxxx xxxxxx)

(dále jen "objednatel")

### 1.2 Zhotovitel:

### Graphic PRO s.r.o.

se sídlem

Stránského 2255, 390 02 Tábor

zástupce ve věcech smluvních

xxxx xxxxxx

zástupce ve věcech technických

xxxx xxxxxx

zodpovědný projektant:

xxx. xxxxxx xxxxx

- číslo autorizace:

xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:

28125657

DIČ:

CZ28125657

obchodní rejstřík

C 18737 vedená u Krajského soudu v Českých  
Budějovicích

bankovní spojení

xxxx

číslo účtu

xxxxxxxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

(dále jen "zhotovitel")

Uzavírají dodatek k výše uvedené smlouvě na akci:

**„PROPOJENÍ INDUSTRIÁLNÍ ZÓNY A ZÁLUŽÍ STEZKOU PRO PĚŠÍ A CYKLISTY**

—

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ“**

(dále jen „zakázka“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

Dodatek spočívá ve změně článku **III. Doba a místo plnění**, který se v odstavci 1., písm. a) mění takto:

1. Plnění díla bude zahájeno ihned po uzavření smlouvy. Pro jednotlivé výkonové fáze projektových prací jsou stanoveny **tyto závazné lhůty**:

a) zadavatel požaduje plnění předmětu této veřejné zakázky s pevně daným **termínem podání žádosti o vydání stavebního povolení do 16.3.2020.**

**Odůvodnění:**

Změna článku č. III (termín pro podání žádosti o stavební povolení) je způsobena v prodloužení získání podkladů (inženýrsko – geologický průzkum) pro zpracování projektové dokumentace a projednání projektové dokumentace se správci sítí a dotčenými orgány.

Ostatní ustanovení smlouvy č. SD/00636/2019 zůstávají nadále v platnosti.

V Táboře dne 27.1.2020

V Táboře dne 24.1.2020

.....  
Ing. Karel Hotový

.....  
xxxx xxxxxx, jednatel