

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 019/2019

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka, ředitel společnosti
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. xxxxxxxxxxxx – technický náměstek, Ing. xxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: **Building Expert s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222279
zastoupena: Ing. Lubor Beneš - jednatel
IČO: 02685183
DIČ: CZ02685183
bankovní spojení: FIO banka a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
telefon: +xxxxxxxxxxxxxxxxx
fax:
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Lubor Beneš

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Lubor Beneš

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Bod 2 článku II SoD se pod dohodě smluvních stran upravuje o

- provedené a neprovedené práce při realizaci díla, odsouhlasené v průběhu výstavby a podrobně specifikované soupisem oceněných položek, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku

IV. CENA DÍLA

1/ Na základě změny předmětu díla dle článku č. II tohoto dodatku se celková cena díla zvyšuje o 142 817,00 Kč bez DPH. Cena dle Bod 1 článku IV se nově upravuje na:

Cena celkem bez DPH

2 072 321,- Kč

(slovy: dvamilionysedmdesátdvatisíctřistadvacetjedna korun českých)

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo 019/2019 nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinností dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

2/ Přílohy dodatku č.1 smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 : Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (změnový položkový rozpočet)

V Pardubicích dne

Ve Starých Jesenčanech 30.12.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Aleš Vavříčka
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Ing. Lubor Beneš
jednatel
Building Expert s.r.o.