

DODATEK č. 3

č. j. KRPL-26170-22/ČJ-2019-1800VZ

k PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

č. j. KRPL-26170-10/ČJ-2019-1800VZ

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Smluvní strany

příkazce: Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 se sídlem: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
 zastoupený: Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
 IČ: 72 05 05 01
 DIČ: CZ 72 05 05 01
 bankovní spojení: ČNB, pobočka Ústí nad Labem
 číslo účtu: 84548881/0710

příkazník: Inženýring staveb s.r.o.
 se sídlem: Duhová 1129/33, 460 06, Liberec VI - Rochlice
 zapsaný v OR (ŽR): u Krajského soudu v Ústí nad Labem vložka C 23385
 zastoupený:  jednatel společnosti
 IČ: 27302296
 DIČ: CZ 27302296
 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Bor
 číslo účtu: 43-3322180247/0100

**KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání
 (NRPM)**

Předmět dodatku

Z důvodu změny (prodloužení) termínů realizace stavby se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 příkazní smlouvy, kterým se upravuje doba výkonu TDS při realizaci stavby. Vliv úpravy doby výkonu TDS na cenu za zařízení záležitostí bude předmětem samostatného dodatku k příkazní smlouvě, který bude uzavřen po úpravě financování akce na straně objednatele.

V Článku 1 – Předmět smlouvy, bod 2 se nahrazuje*text dle dodatku č. 2 příkazní smlouvy*

Předpokládaný termín realizace stavby je 02.05.2019 – 31.12.2019, tzn. předpokládaná doba realizace stavby je 244 dní. Z toho:

- termín předání a převzetí staveniště: 02.05.2019
- termín dokončení stavebních prací: 20.12.2019
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 31.12.2019

textem

Předpokládaný termín realizace stavby je 02.05.2019 – 31.01.2020, tzn. předpokládaná doba realizace stavby je 275 dní. Z toho:

- termín předání a převzetí staveniště: 02.05.2019
- termín dokončení stavebních prací: 20.01.2020
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 31.01.2020

Závěrečná ustanovení a ujednání dodatku

Ustanovení příkazní smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č. 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, které jsou originály dodatku, z nichž příkazce obdrží dva a příkazník jeden.



Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí příkazce.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu ho potvrzují svými podpisy.

V Liberci

dne: 31.12.2019

Za příkazce:



ho majetku

V Liberci

dne: 31.12.2019

Za příkazníka:



Jednatel



Inženýring staveb s.r.o.

SPOLEHLIVOST KVALITA RYCHLOST

Duhová 1129/33

460 06 Liberec 6

IČO: 27302296, DIČ: CZ27302296

