

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 1901 ve spojení s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

#### **Oblastní nemocnice Náchod a.s.,**

**se sídlem: Purkyňova 446, 547 01 Náchod**

v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333

Zastoupená: Ing. Ivana Urešová, MBA – statutární ředitelka

IČO: 26000202

DIČ: CZ 26000202

DIČ pro účely DPH: CZ 699004900

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.účtu: 78-8883900227/0100

(dále jen „Objednatel“)

#### **Siemens Healthcare, s.r.o.**

Se sídlem: Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4

Zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 243166

Zastoupená: Mgr. Michalem Čechem a Ing. Karlem Kopejtkem, jednatelem

IČO: 04179960

DIČ: CZ04179960

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č.účtu: .....

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

### I. Úvodní ustanovení

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 29. 7. 2019 Smlouvu o dílo č. 231/130/2019 (dále jen „Smlouva“) na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem: „*Pořízení a instalace magnetické rezonance včetně stavebních úprav pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. III*“. V průběhu zajištění a realizace stavebních úprav pracoviště magnetické rezonance včetně mobiliáře dle projektové dokumentace pro provedení stavby vznikly vícepráce a méněpráce č. 01 – 08, které jsou specifikovány v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2019. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je úprava chybně uvedených cen v dodatku č. 1 a úprava dalších víceprací a méněprací evidovaných ve změnových listech č. 09 – 13, jenž jsou přílohou tohoto dodatku a vztahující se ke smlouvě o dílo.

## II. Předmět dodatku

1. Tento dodatek č. 2 opravuje písemné chyby resp. chyby v počtech uvedené v dodatku č. 1 uzavřeného dne 19. 12. 2019 v článku II. odst. 3 níže uvedeným způsobem, když tyto chyby nastaly z důvodu špatného výpočtu ceny víceprací, ceny méněprací a celkové ceny díla dle Změnových listů č. 1 - 8:

Cena víceprací činí **1.275.114,85 Kč** bez DPH

Cena méněprací činí **205.130,36 Kč** bez DPH

Celková cena díla se z tohoto důvodu změní. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla o **1.069.984,49 Kč** (slovy: jeden milion šedesát devět tisíc devět set osmdesát čtyři korun a čtyřicet devět haléřů) **bez DPH**. Cena díla uvedená v článku III. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 Smlouvy po započtení víceprací a méněprací činí **27.032.864,67 Kč** (slovy: dvacet sedm milionů třicet dva tisíc osm set šedesát čtyři korun českých šedesát sedm haléřů) **bez DPH**.

### 2. Tento dodatek č. 2 dále nově upravuje:

3. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. Jejich celková cena nepřesahuje 30 % (třicet procent) celkové ceny původního předmětu plnění uvedené v článku III. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 Smlouvy.
4. Dodatečné práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo Objednateli závažnou újmu. Tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu díla.
5. **Předmětem tohoto dodatku č. 2 je dále změna Smlouvy a dodatku č. 1** formou úpravy předmětu o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy a dodatku č. 1 se Smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných ve změnových listech č. 09 – 13, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

Cena víceprací činí.....**307.918,00** Kč bez DPH

Cena méněprací činí.....**169.838,71** Kč bez DPH

Celková cena díla se z tohoto důvodu změní. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla o **138.079,82 Kč** (slovy: sto třicet osm tisíc sedmdesát devět korun českých osmdesát dva haléřů) **bez DPH**. Cena díla uvedená v článku III. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 Smlouvy, resp. dodatku č. 1 (opraveno dodatkem č. 2 v čl. II. odst. 1) po započtení

víceprací a méněprací činí **27.170.944,49 Kč** (slovy: dvacet sedm milionů sto sedmdesát tisíc devět set čtyřicet čtyři korun českých čtyřicet devět haléřů) **bez DPH**.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 09-13 včetně oceněných výkazů výměr (rozpočet)

V Náchodě dne 15. 01. 2020

V Praze dne 15. 01. 2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Ing. Ivana Urešová, MBA  
statutární ředitelka  
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

.....  
Mgr. Michal Čech  
jednatel Siemens Healthcare, s.r.o.

.....  
Ing. Karel Kopejtko  
jednatel Siemens Healthcare, s.r.o.