

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 2019/004241

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

### „Sociální zařízení na konečné Borská pole - Teslova“

- Objednatel:** **1) Statutární město Plzeň**  
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370
- zastoupené:** SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)  
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692  
ředitel: Ing. Milan Sterly
- Zhotovitel:** **Stavební společnost SIPA s.r.o.**  
Skvrňanská 52, 301 17 Plzeň  
IČ: 14704668, DIČ: CZ14704668  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 235  
statutární orgán: Ing. František Mana – jednatel společnosti

**adresa datové schránky: n7e4fkh**

#### I. Předmět dodatku

a)

Tímto dodatkem se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III. smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ do 20.02.2020 a to z důvodu uvedeného v žádosti zhotovitele (viz. příloha).

b)

dále shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.  
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

**původně sjednaná cena díla:**

Cena bez DPH:	1.553.753,47 Kč
DPH (sazba 21%):	326.288,23 Kč
Celková cena včetně DPH:	<b>1.880.041,70 Kč</b>

**Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. změnový list č. 2)**

Cena bez DPH:	160.159,33 Kč (tj.	1.713.912,80 Kč)
DPH (sazba 21%):	33.633,46 Kč (tj.	359.921,69 Kč)
Celková cena včetně DPH:	193.792,79 Kč (tj.	2.073.834,49 Kč)

Kalkulace méněprací:

**původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:**

Cena bez DPH:	1.713.912,80 Kč
DPH (sazba 21%):	359.921,69 Kč
Celková cena včetně DPH:	2.073.834,49 Kč

**Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz. změnový list č. 1)**

Cena bez DPH:	160.773,81 Kč (tj.	1.553.138,99 Kč)
DPH (sazba 21%):	33.762,50 Kč (tj.	326.159,19 Kč)
Celková cena včetně DPH:	194.536,31 Kč (tj.	<b>1.879.298,18 Kč</b> )

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **1.879.298,18 Kč.**  
(slovy: jedenmilionosmsetsedmdesátdevěttisícdevětstědevadesátosm korun českých osmnáct haléřů)

**Článek II.  
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má tři strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 2019/004241 č.j: 24/40/19 se nemění.

V Plzni dne: 27.01.2020

.....  
za objednatele  
Ing. Milan Sterly  
ředitel  
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU  
MĚSTA PLZNĚ,  
příspěvkové organizace

.....  
za zhotovitele  
Ing. František Mana  
jednatel společnosti  
Stavební společnost SIPA s.r.o.

Příloha: - Žádost o posunutí termínu  
- změnový listy č.1 (méněpráce)  
- změnové listy č. 2 (vícepráce)