



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 02PB-000234

číslo smlouvy zhotovitele: S-19-062.Sd01

na realizaci zakázky

I/3 Benešov, Červené Vršky – U Topolu, uspořádání 2+1

Podrobný geotechnický průzkum

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ

65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

PUDIS a.s.

se sídlem:

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČO, DIČ

45272891, CZ45272891

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla, a to z důvodu nepříznivých podmínek, při kterých nebylo možné provádět vrtné práce, pro neudělení souhlasu některých vlastníků ke vstupu na pozemek a z důvodu pokračujících jednání o dočasné uzavírce jednoho jízdního pruhu silnice I/3 ve směru na Prahu za účelem realizace cca 5 vrtů.

II.

Shora definovaná smlouva se z výše uvedených důvodů po dohodě smluvních stran mění takto:

V příloze se mění ustanovení Pod – článku 1.1.9 Smluvních podmínek „Doba pro dokončení do 31. 1. 2020“ a nahrazuje se zněním:

Doba pro dokončení: do 31. 3. 2020 vydáním čistopisu závěrečné zprávy.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1, k němu smluvní strany připojily své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PUDIS a.s.