

**SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 2**

KUJCP01NFRH9

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

**I. Smluvní strany****Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Jiří Kláša, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. 386 720 134

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH, tel. č. 386 720 206

K výkonu technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.**

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu. 117825233/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B,  
ve vložce 6556

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih

tel. č. ....

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant

tel. č. ....

Vedením stavby je pověřen: pan Oldřich Jaki

tel. č. [REDACTED]

e-mail: .....

Zástupce stavbyvedoucího .....

tel. č. ....

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Pavel Pelikán

tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „**Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - část 1, 2, 3**“, č. objednatele 010/19/001/03/00, č. zhotovitele 1911120477A ze dne 6. 6. 2019 (dále jen „Smlouva“) takto:

## Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

### IV. Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

#### Cena dle dodatku č. 1:

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	368 436,82 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	977 314,00 Kč
SO 101 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 1	9 902 001,27 Kč
SO 102 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 2	823 079,88 Kč
SO 103 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 3	9 912 216,23 Kč
SO 105 Úprava přechodů pro chodce ulice J. B. Foerstera	34 181,68 Kč
SO 106 Úprava přechodů pro chodce Plánská	73 139,00 Kč
SO 107 Úprava přechodů pro chodce Chmelenského	89 727,00 Kč
SO 108 Úprava přechodů pro chodce J. Buděšínského	96 707,50 Kč
SO 109 Úprava přechodů pro chodce Papírenská a Slunečná	207 502,00 Kč
SO 112 Oprava zastávek Poliklinika Jih	1 519 013,71 Kč
SO 301 Odvodnění komunikace – část 1	275 941,87 Kč
SO 302 Odvodnění komunikace – část 3	644 971,93 Kč
SO 901.1 Celkové DIO – 56 dní	76 549,00 Kč
SO 901.2 Fáze A - 28 dní	53 460,00 Kč
SO 901.3 Fáze B a C - 28 dní	32 348,00 Kč
SO 902.1 Celkové DIO - 56 dní	72 930,00 Kč
SO 902.2 Fáze A - 28 dní	71 009,50 Kč
SO 902.3 Fáze B a C - 28 dní	64 699,00 Kč
SO 904 Dopravně inženýrská opatření – zastávky Poliklinika Jih	101 874,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>25 397 102,39 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>5 333 391,50 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>30 730 493,89 Kč</b>

#### Změnový list č. 2:

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	0,00 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	- 120 500,00 Kč
SO 101 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 1	0,00 Kč
SO 102 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 2	0,00 Kč
SO 103 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 3	93 071,88 Kč
SO 105 Úprava přechodů pro chodce ulice J. B. Foerstera	0,00 Kč
SO 106 Úprava přechodů pro chodce Plánská	0,00 Kč
SO 107 Úprava přechodů pro chodce Chmelenského	0,00 Kč
SO 108 Úprava přechodů pro chodce J. Buděšínského	0,00 Kč
SO 109 Úprava přechodů pro chodce Papírenská a Slunečná	0,00 Kč
SO 112 Oprava zastávek Poliklinika Jih	0,00 Kč
SO 301 Odvodnění komunikace – část 1	0,00 Kč
SO 302 Odvodnění komunikace – část 3	0,00 Kč
SO 901.1 Celkové DIO – 56 dní	0,00 Kč
SO 901.2 Fáze A - 28 dní	0,00 Kč
SO 901.3 Fáze B a C - 28 dní	0,00 Kč
SO 902.1 Celkové DIO - 56 dní	0,00 Kč
SO 902.2 Fáze A - 28 dní	0,00 Kč
SO 902.3 Fáze B a C - 28 dní	0,00 Kč
SO 904 Dopravně inženýrská opatření – zastávky Poliklinika Jih	0,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>- 27 428,12 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>- 5 759,91 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>- 33 188,03 Kč</b>

**Nová cena:**

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	368 436,82 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	856 814,00 Kč
SO 101 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 1	9 902 001,27 Kč
SO 102 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 2	823 079,88 Kč
SO 103 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 3	10 005 288,11 Kč
SO 105 Úprava přechodů pro chodce ulice J. B. Foerstera	34 181,68 Kč
SO 106 Úprava přechodů pro chodce Plánská	73 139,00 Kč
SO 107 Úprava přechodů pro chodce Chmelenského	89 727,00 Kč
SO 108 Úprava přechodů pro chodce J. Buděšínského	96 707,50 Kč
SO 109 Úprava přechodů pro chodce Papírenská a Slunečná	207 502,00 Kč
SO 112 Oprava zastávek Poliklinika Jih	1 519 013,71 Kč
SO 301 Odvodnění komunikace – část 1	275 941,87 Kč
SO 302 Odvodnění komunikace – část 3	644 971,93 Kč
SO 901.1 Celkové DIO – 56 dní	76 549,00 Kč
SO 901.2 Fáze A - 28 dní	53 460,00 Kč
SO 901.3 Fáze B a C - 28 dní	32 348,00 Kč
SO 902.1 Celkové DIO - 56 dní	72 930,00 Kč
SO 902.2 Fáze A - 28 dní	71 009,50 Kč
SO 902.3 Fáze B a C - 28 dní	64 699,00 Kč
SO 904 Dopravně inženýrská opatření – zastávky Poliklinika Jih	101 874,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>25 369 674,27 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>5 327 631,60 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>30 697 305,87 Kč</b>

**Zdůvodnění změn:**

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 2 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, který je přílohou každého stejnopisu dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

**Článek 2.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

**Článek 3.**

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 3 strany textu.

**Příloha:** změnový list č. 2

V Českých Budějovicích dne 22. 1. 2020

za objednatele:

Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka Jihočeského kraje



V Jihlavě dne 6. 1. 2020

z

Michal Altrichter  
ředitel oblasti Jih

**Stavba :** Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - část 1, 2, 3  
**Investor:** Jihočeský kraj, České Budějovice  
**Projektant:** AKIPROJEKT s.r.o., České Budějovice  
**TDS :** FINGO ENGINEERING s.r.o., České Budějovice  
**Zhotovitel :** COLAS CZ, a.s., Praha

## REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
SO 001 - Smluvní požadavky	347 072,62	21 364,20	368 436,82	0,00	368 436,82		
SO 002 - Požadavky objednatele	977 314,00	0,00	977 314,00	-120 500,00	856 814,00		
SO 101 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 1	9 491 571,29	410 429,98	9 902 001,27	0,00	9 902 001,27		
SO 102 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 2	823 079,88	0,00	823 079,88	0,00	823 079,88		
SO 103 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 3	11 426 534,23	-1 514 318,00	9 912 216,23	93 071,88	10 005 288,11		
SO 105 Úprava přechodů pro chodce ulice J. B. Foerstera	34 181,68	0,00	34 181,68	0,00	34 181,68		
SO 106 Úprava přechodů pro chodce Plánská	73 139,00	0,00	73 139,00	0,00	73 139,00		
SO 107 Úprava přechodů pro chodce Chmelenského	89 727,00	0,00	89 727,00	0,00	89 727,00		
SO 108 Úprava přechodů pro chodce J. Buděšinského	96 707,50	0,00	96 707,50	0,00	96 707,50		
SO 109 Úprava přechodů pro chodce Papírenská a Slunečná	207 502,00	0,00	207 502,00	0,00	207 502,00		
SO 121 Oprava zastávek Poliklinika Jih	1 915 134,51	-396 120,80	1 519 013,71	0,00	1 519 013,71		
SO 301 Odvodnění komunikace – část 1	275 941,87	0,00	275 941,87	0,00	275 941,87		
SO 302 Odvodnění komunikace – část 3	644 971,93	0,00	644 971,93	0,00	644 971,93		
SO 901.1 Celkové DIO – 56 dní	76 549,00	0,00	76 549,00	0,00	76 549,00		
SO 901.2 Fáze A - 28 dní	53 460,00	0,00	53 460,00	0,00	53 460,00		
SO 901.3 Fáze B a C - 28 dní	32 348,00	0,00	32 348,00	0,00	32 348,00		
SO 902.1 Celkové DIO - 56 dní	72 930,00	0,00	72 930,00	0,00	72 930,00		
SO 902.2 Fáze A - 28 dní	71 009,50	0,00	71 009,50	0,00	71 009,50		
SO 902.3 Fáze B a C - 28 dní	64 699,00	0,00	64 699,00	0,00	64 699,00		
SO 904 Dopravně inženýrská opatření – zastávky Poliklinika Jih	179 784,40	-77 910,40	101 874,00	0,00	101 874,00		
<b>CENA STAVBY BEZ DPH</b>	<b>26 953 657,41</b>	<b>-1 658 555,02</b>	<b>25 397 102,39</b>	<b>-27 426,12</b>	<b>25 369 674,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DPH 21%	5 660 268,06	-326 876,55	5 333 391,50	-5 759,91	5 327 631,60		
<b>CENA VČETNĚ DPH</b>	<b>32 613 925,47</b>	<b>-1 883 431,57</b>	<b>30 730 493,89</b>	<b>-33 188,03</b>	<b>30 697 305,87</b>		



Stavba :  
číslo a název SO:

Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Všeinná, 2. etapa - část 1, 2, 3

ZMĚNOVÝ LIST č.2

číslo položky	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve směrové jednotce	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství	Celk.cena ve směrové bez DPH	Celk.cena po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
3	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH 1634.33*0.07=114.4-59.71=54.69	M3	997.90	1 052.590	54.690	1 170 536,70	1 234 688,07	64 151,37
4	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2	M2	17 911,00	18 692,330	781,330	197 021,00	205 615,63	8 594,63
7	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL 70MM	M2	853,00	1 634,330	781,330	363 376,00	696 224,58	332 848,58
13	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR I TL DO 150MM	M2	482,00	827 250	345 250	137 852,00	236 593,50	98 741,50
21	56910	VYPLN SPAR ASFALTEM	M	1 624,00	1 774,000	150,000	196 504,00	214 664,00	18 160,00
		<b>Vícepráce celkem</b>					<b>2 065 291,70</b>	<b>2 567 775,78</b>	
		<b>DPH 21 %</b>					<b>433 711,26</b>	<b>543 432,91</b>	<b>109 721,66</b>
		<b>CELKEM VČ. DPH</b>					<b>2 499 002,96</b>	<b>3 131 208,69</b>	<b>632 205,74</b>
1	113137	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	m3	48,200	0,000	-48,200	24 341,00	0,00	-24 341,00
2	113327	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 16KM	m3	385,600	0,000	-385,600	83 675,20	0,00	-83 675,20
6	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	241,000	0,000	-241,000	209 429,00	0,00	-209 429,00
7	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2	482,000	0,000	-482,000	6 748,00	0,00	-6 748,00
16	57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	m2	1 542,000	243,000	-1 299,000	124 902,00	19 683,00	-105 219,00
		<b>Méněpráce celkem</b>					<b>449 085,20</b>	<b>19 683,00</b>	<b>-429 402,20</b>
		<b>DPH 21 %</b>					<b>94 309,99</b>	<b>4 133,43</b>	<b>-90 176,56</b>
		<b>CELKEM VČ. DPH</b>					<b>543 405,19</b>	<b>23 816,43</b>	<b>-519 588,76</b>
		<b>DPH 21 %</b>					<b>2 514 386,90</b>	<b>547 566,34</b>	<b>-1 966 819,56</b>
		<b>CELKEM VČ. DPH</b>					<b>3 042 408,15</b>	<b>3 155 025,12</b>	<b>112 616,97</b>

Schválil:

Zadavatel: Jihodský kraj

Milan Veleba

TDS: FINGO ENGINEERING s.r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.

Ing. Martin Jáchym

podpis:

datum:

	11. 2019
	9. 11. 2019
	11. 2019

FINGO ENGINEERING s.r.o.

Žitkova tř. 309/12

370 01, České Budějovice

IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103

## Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 2

1) SO 103 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 3

Po odfrézování povrchu byly upřesněny za přítomnosti TDI rozsahy lokálních oprav v celé trase a pod zastávkovým stáním - vícepráce , snížení rozsahu sanací v zemních pracích - méněpráce