

## DODATEK č. 1

### ke Smlouvě o dílo

ev. č. objednatele 19/7700/0180

ev. č. zhotovitele S2019037

uzavřené dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek č. 1“)

ev. č. Dodatku č. 1 objednatele: 19/7700/0180/01

ev. č. Dodatku č. 1 zhotovitele:

**Objednatel:** Česká republika – Generální finanční ředitelství  
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22  
zastoupený: [REDACTED] ředitel Odboru správy majetku a investic  
IČO: 72080043  
DIČ: CZ72080043  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

Doručovací adresa: Generální finanční ředitelství, Na Ohradě 1067, PSČ 387 01  
Strakonice

Kontaktní osoba pro stavební část:

[REDACTED]

Kontaktní osoba pro část STO:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

**Zhotovitel:** TOKAMA stavební s.r.o.  
se sídlem: Ostravská 19, 739 25 Sviadnov  
zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 55824  
zastoupený: [REDACTED] jednatelem společnosti  
IČO: 01445961  
DIČ: CZ01445961  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba pro stavební část:

[REDACTED]

Kontaktní osoba pro část STO:

(dále jen „zhotovitel“)  
na straně druhé

společně též „smluvní strany“

## **Článek 1.** **Preambule**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2019 smlouvu o dílo „ÚzP ve Frýdku - Místku – stavební úpravy budovy č. p. 3208“, ev. č. objednatele 19/7700/0180, ev. č. zhotovitele S2019037, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav na budově Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územního pracoviště ve Frýdku – Místku, Na Poříčí č. p. 3208 (dále jen „smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zněním ustanovení čl. XV. odst. 5. smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v čl. 2 tohoto Dodatku č. 1.
- 1.3 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 ZZVZ dohodly na změně termínu provedení (tj. dokončení a předání) díla, a to z důvodu navýšení rozsahu stavebních prací a zohlednění překážek na straně objednatele. Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění díla, která je uvedena v článku II. odst. 1 smlouvy, o 67 dnů.

## **Článek 2.** **Doba plnění**

2.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Článek II. **Doba plnění** mění znění odst. 1, a to v tomto znění:

1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli), a to protokolem o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX. smlouvy, nejpozději do 242 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli. Bude-li dílo při předání a převzetí vykazovat vady a nedodělky nebránící užívání stavby, dojde k jejich odstranění nejpozději do 267 kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli.*

## **Článek 3.** **Ostatní ujednání**

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

- 3.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.4 Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.

V Praze dne 17. 1. 2020

V Sviadnov dne 23. 1. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

