

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

Město Štramberk

Adresa: Náměstí 9, 742 66 Štramberk
Zastoupena: Ing. Andrea Hlávková – starostka
IČ: 00298468
DIČ: CZ00298468
Telefon:
E-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing.
Telefon:
E-mail:
ID datové schránky: ctjba9t
dále jen „objednatel“

LOMANETA s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Kouty 26, 757 01 Valašské Meziříčí
Zastoupen: Ing. Otto Buš - jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Otto Buš, +420 777 601 609
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Otto Buš , + 420 777 601 609
IČ/DIČ: 25351737 / CZ25351737
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Valašské Meziříčí
Číslo účtu: 19-6992690207/0100
zapsán v OR: Oddíl C, vložka 9545
Telefon:
ID datové schránky: bdr5ve2
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2019 Smlouvu o dílo na provedení stavby
„Odborné učebny ZŠ Štramberk - Stavební úpravy v ZŠ“.

V souladu s článkem VI. odst. 4 Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění. Důvodem změny termínu plnění je přerušení prací vlivem klimatických podmínek znemožňující dodržet předepsané technologické postupy stavebních prací.

Čl. VI. odst. 3 smlouvy se upravuje následovně:

VI. Termín plnění

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo (příloha č. 2 tohoto dodatku).

Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

Tento dodatek byl schválen podle zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, Radou města Štramberka usnesením číslo 442/26/RM/2019/I na její 26. schůzi dne 19. 12. 2019.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou přílohy:

č. 2 – aktualizovaný harmonogram prací

Za objednatele:

Ve Štramberku dne 24.01.2020

Za zhotovitele:

Ve Valašském Meziříčí dne 24.01.2020

.....
Ing. Andrea Hlávková, v.r.
starostka města

.....
Ing. Otto Buš, v.r.
jednatel