



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla „Dopravní terminál Týnec nad Sázavou“ ze dne 15. 11.
2018

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Město Týnec nad Sázavou

Zastoupené: Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou

Se sídlem: K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

IČO: 00232904


DIČ: CZ00232904

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.


Číslo účtu: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: Martin Kadrnožka, starosta (e-mail:



Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Vrbata, zástupce investora (e-mail:  a Ing. Marie Balatová, TDI (e-mail:



Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Jiří Vrbata, zástupce investora (e-mail:  a Ing. Marie Balatová, TDI (e-mail:



(dále jen „**Objednatel**“)

II. PSN & DS a.s.

Zastoupený: Davidem Noskem, statutárním ředitelem

Se sídlem: Hlinky 505/118, 603 00 Brno

IČO: 04377036

DIČ: CZ04377036

Právníká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B7379

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:



Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: David Nosek, statutární ředitel

Stavbyvedoucí: David Nosek, statutární ředitel

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
David Nosek, statutární ředitel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Předmět Dodatku

- I.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy o dílo na zhotovení díla „Dopravní terminál Týnec nad Sázavou“ uzavřené dne 15. 11. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 5. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 21. 11. 2019 (dále jen „**Smlouva**“) v rozsahu změnového listu (ZL) č. 8.
- I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 8 je realizována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Důvodem této změny jsou změnové požadavky Objednatele na předmět plnění Smlouvy.

Absolutní hodnota kladných změn činí 0 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 68 043,40 Kč bez DPH. **Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č. 8 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 68 043,40 Kč bez DPH.**

Celkový cenový nárůst související se změnou v rozsahu ZL č. 8 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí – **68 043,40 Kč bez DPH.**

Změnový list č. 8 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

- I.1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III.1 věta první Smlouvy se mění a nově zní takto:

*„Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí:*

28 427 054,25 Kč (Slovy: *dvacet osm milionů čtyři sta dvacet sedm tisíc padesát čtyři korun českých dvacet pět haléřů*) bez DPH.

DPH bude fakturováno v souladu s platnou a účinnou legislativou.

Cena včetně DPH bude v souladu se smlouvou uvedena na jednotlivých fakturách."

II. Závěrečná ustanovení

- II.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- II.2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 3:
- Příloha č. 1 – Změnový list č. 8
- II.3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů oběma smluvními stranami.

Týnec nad Sázavou dne dle
elektronického podpisu

Brno dne dle elektronického podpisu

za Objednatele

Mgr. Martin Kadrnožka, starosta
(podepsáno elektronicky)

za Zhotovitele

David Nosek, statutární ředitel
(podepsáno elektronicky)

**Martin
Kadrnožka**

Digitálně podepsal
Martin Kadrnožka
Datum: 2019.12.10
10:07:10 +01'00'

**David
Nosek**

Digitálně podepsal
David Nosek
Datum: 2019.12.11
12:08:15 +01'00'

ZMĚNOVÝ LIST č.8

Stavba: Dopravní terminál Týnec nad Sázavou

Stavební objekt: D.1.1, D.2

Číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0005850

Popis změny: 1. zapracování požadavku Českých drah na zřízení pokladny včetně odděleného sociálního zařízení vybaveného standartními dveřmi– uznatelné náklady

2. dopravní značení – uznatelné náklady

Odůvodnění:

1. Méněpráce v rozsahu jednoho kusu dveří WC kabinky vzniklo z důvodu zapracování požadavku Českých drah na zřízení pokladny včetně odděleného sociálního zařízení vybaveného standartními dveřmi.
2. Méněpráce v rozsahu dopravního značení jsou způsobeny jinou legislativou, než byla v době projektování stavebního povolení. Před uvedením do provozu každé stavby je povinnost aktualizovat dopravní značení dle aktuálních požadavků Policie ČR.

Řešení:

1. Bude ve výkazu výměr o jeden 1 ks dveří vč kování méně.
2. Návrh definitivního dopravního značení byl projednán s kpt. Vyhnálkem dne 25.11.2019 a dle něj je upraven výkaz výměr

Vyjádření TDS:

Souhlasí se změnami

Vyjádření AD:

Souhlasí se změnami

Odůvodnění přímého zadání dodavateli: změna závazku ze Smlouvy o dílo na zhotovení díla „Dopravní terminál Týnec nad Sázavou“ ze dne 15. 11. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 5. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 21. 11. 2019:

Změna závazku v rozsahu tohoto změnového listu je realizována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Důvodem této změny jsou změnové požadavky Objednatele na předmět plnění Smlouvy.

Finanční objem změny je v souladu s limity dle § 222 odst. 4 ZZVZ a nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.

Cena: 1. uznatelné = - 12 936,10 Kč, 2. uznatelné = - 55 107,30 Kč

Příloha – Změnový rozpočet k ZL č. 8

V Týnci nad Sázavou dne 9. 12. 2019



Ing. Marie Balatová – TDS



Ing. Josef Stanko – AD



Mgr. Martin Kadrnožka – starosta

Martin
Kadrnožka

Digitálně podepsal
Martin Kadrnožka
Datum: 2019.12.11
09:43:57 +01'00'



David
Nosek

Digitálně podepsal
David Nosek
Datum: 2019.12.11
12:09:46 +01'00'