

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101**

sídlo Školní 101, 541 01 Trutnov
IČO 69174415
DIČ není plátcem DPH
zástupce Ing. Vladislav Sauer, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Energy Benefit Centre a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 15915

sídlo Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
IČO 29029210
DIČ CZ29029210
zástupce Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva

dále jako „zhotovitel“, objednatel a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 6. 2019 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Zateplení objektu SPŠ Trutnov - pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky - zpracování PD včetně autorského dozoru, EP a posouzení ZCHDZ**“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla o příslušné vícepráce dle čl. 2 odst. 1 tohoto dodatku, čímž dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). V souvislosti s tím dochází k odpovídajícímu navýšení ceny díla. Zároveň dochází k odpovídající změně termínu plnění.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací dle čl. 2 odst. 1. tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 3 smlouvy o dílo se upravuje o níže uvedené vícepráce:
SO 01 – dešťová kanalizace;
SO 02 – úprava dispozičního uspořádání v 1. NP;
SO 02 – elektroinstalace, datové rozvody, EZS a klimatizace.
2. Termín realizace prací ve smyslu článku 5 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

a) dílo dle článku 3 odst. 1 písm. a)

- předání zpracovaného energetického posudku

nejpozději do 6 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1

b) dílo dle článku 3 odst. 1 písm. b) a c)

- předání zpracovaného posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů
- předání projektové dokumentace ve všech nezbytných stupních pro získání stavebního povolení spolu s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů včetně zajištění inženýrské činnosti dle čl. 3 odst. 5 písm. o) až s)

nejpozději do 10 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1

- předání potvrzené projektové dokumentace stavebním úřadem ve stupni **DSP** (dokumentace pro stavební povolení) spolu s **pravomocným stavebním povolením** včetně všech vyjádření příslušných správních orgánů a zajištění inženýrské činnosti

nejpozději do 1 týdne od nabytí právní moci stavebního povolení

- předání projektové dokumentace ve stupni **DPS** (dokumentace pro provedení stavby), včetně zpracovaných připomínek stavebního úřadu do projektové dokumentace a včetně úpravy rozpočtů včetně oceněného položkového rozpočtu nákladů stavby v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění,

nejpozději do 8 týdnů od podání žádosti o stavební povolení na stavební úřad

c) dílo dle článku 3 odst. 5 písm. v)

vždy na základě termínu stanoveného v konkrétním případě objednatelem, nejméně však 2 pracovní dny pro každý jednotlivý úkon

d) dílo dle článku 3 odst. 1 písm. d)

ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby zhotovitelem stavby do dne předcházejícího dni, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění; dílo dle tohoto ustanovení bude vykonáváno v pravidelných termínech stanovených objednatelem a mimořádně i mimo tyto termíny, na pokyn objednatele

3. Cena díla dle článku 6 odst. 2 smlouvy se mění následujícím způsobem:

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

Dílčí části plnění	Cena v Kč bez DPH	DPH samostatně v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Cena A - Cena za energetického posudku dle článku 3 odst. 1 písm. a)	48 000,00	10 080,00	58 080,00
Cena B - Cena za zpracování posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů dle článku 3 odst. 1 písm. b)	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Cena C - Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) – DÚR	165 000,00	34 650,00	199 650,00
Cena D - Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) – DSP	229 000,00	48 090,00	277 090,00
Cena E - Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) – DPS a ostatní činnosti	148 000,00	31 080,00	179 080,00
Cena F - Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. d) – autorský dozor	60 000,00	12 600,00	72 600,00
Součet dílčích cen A + B + C + D + E + F	658 000,00	138 180,00	796 180,00

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly, že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Za objedn

Střední
Škol
IČO
ústřední

Ing. Vladislav Sauer
ředitel

dne 23. 1. 2020

utnov, Školní 101
RUTNOV
CZ69174415
el./fax

Za zhotovitele v Praze dne 20. 1. 2020

Ing. Miroslav Hořejš
předseda představenstva



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210
tel.