

Číslo smlouvy objednatele: **30/2017-537100**
Číslo smlouvy zhotovitele: 241/2017

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

na KoPÚ v k.ú. Dolní Borek

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha
zastoupený: ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj a hl.m. Praha
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma,
vedoucí Pobočky Benešov
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov
Tel.: XXXXX
E-mail: o.tuma@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s r.o.,
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.
sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9
zastoupený: jednatelem Milanem Novým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXX
Tel.: XXXXX / XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: jjem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19 – 4040960207/0100
IČ: 25094459
DIČ: CZ 25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka **49143**

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1. V příloze ke Smlouvě o dílo č. 30/2017-537100 ze dne 31. 7. 2017 se provádí úprava termínu plnění prací u následujících etap:

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

nově stanovený termín dokončení: do **31. 1. 2021** (původní termín 31. 10. 2020)

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona nově stanovený termín dokončení: do **30. 9. 2021** (původní termín 30. 6. 2021)

2. Odůvodnění dodatku:

Důvodem změny termínu plnění prací u výše uvedených etap je posun termínu plnění etapy 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů. Tato změna byla řešena dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo, ale nedošlo k úpravě termínů následných etap, tj. vypracování plánu společných zařízení a vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 28. 1. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.