

Číslo smlouvy objednatele: 31/2017-537100

Číslo smlouvy zhotovitele:/.....

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
na KoPÚ v k. ú. Skalice u Benešova**

uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

zastoupený: ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní
město Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma, vedoucí Pobočky Benešov
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.: XXXXX
E-mail: o.tuma@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s r.o.,
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.
U Elektry 650, 198 00 Praha 9
jednatel Milanem Novým

sídlo: Milan Nový
zastoupený: XXXXX, XXXXX
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX / XXXXX
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: jym6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19 – 4040960207/0100
IČ: 25094459
DIČ: CZ 25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka **49143**

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě
o dílo:**

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1. Mění se termíny dokončení níže uvedených etap KoPÚ v k. ú. Skalice u Benešova:

Etapa 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – do **29. 1. 2021** (původně 30. 9. 2020)

Etapa 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – do **29. 1. 2021** (původně 30. 9. 2020)

Etapa 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - do **29. 1. 2021** (původně 30. 9. 2020)

Etapa 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - do **29. 1. 2021** (původně 30. 9. 2020)

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vytavení dle § 11 odst. 1 zákona

- do **30. 9. 2021** (původně 30. 6. 2021)

Odůvodnění dodatku:

Důvodem pro změnu termínů dokončení shora uvedených dílčích etap KoPÚ je posunutí termínu dokončení etapy – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ Skalice u Benešova, která byla řešena dodatkem SOD, nedošlo ale k nutnému posunu termínů dokončení následných etap.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 28. 1. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.