

D o d a t e k č. 3 k e S M L O U V Ě O D Í L O
č. 025/954/2019/012/Lub

Pro projektové práce

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Mojmírou Hillermanovou,

vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jedná: Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] referent pro provozní činnost, číslo telefonu:

[REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] správce toku (*zastupitelnost*), číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Fyzická osoba

Ing. Petr Děták,

sídlo Zahorčice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou,

IČO:06495451,

DIČ: [REDACTED],

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení [REDACTED]

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento **dotatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 025/954/2019/012/Lub** na vypracování studie: „**Studie odtokových poměrů Třebánka ř.km 0,000 – 3,700**“

Předmětem tohoto Dodatku č.3 je změna Smlouvy o dílo, spočívající v úpravě doby plnění (článek II odstavec 1).

Smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 3 mění takto:

Původní znění dle Sod, dodatku č. 1 a dodatku č. 2:

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: červen 2019

Dílo (studie) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

1.Etapa – Hydrotechnické posouzení a vymezení problémů z hlediska odtokových poměrů, zpracování záplavového území v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb

1.a) Zajištění potřebných podkladů a průzkumů pro zpracování hydrotechnických výpočtů a hydraulického modelu – geodetické zaměření, data ČHMÚ do 10. 9. 2019

1.b) Hydrotechnické posouzení, definování a vymezení problémů na toku do 31.10.2019

2.Etapa – Návrh koncepce protipovodňových opatření na toku Třebánka (včetně soutoku s Bezdrevským potokem) do **10. 1. 2020**

Nové znění dle tohoto dodatku č. 3:

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: červen 2019

Dílo (studie) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

1.Etapa – Hydrotechnické posouzení a vymezení problémů z hlediska odtokových poměrů, zpracování záplavového území v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb

1.a) Zajištění potřebných podkladů a průzkumů pro zpracování hydrotechnických výpočtů a hydraulického modelu – geodetické zaměření, data ČHMÚ do 10. 9. 2019

1.b) Hydrotechnické posouzení, definování a vymezení problémů na toku do 31.10.2019

2. Etapa – Návrh koncepce protipovodňových opatření na toku Třebánka (včetně soutoku s Bezdrevským potokem) do **31. 1. 2020**

Ostatní body Smlouvy o dílo, dodatku č.1 k SoD a Dodatku č. 2 k SoD nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

27-01-2020

V Benešově dne

Ing. Mojmíra Hillermanová



Lesy České republiky, s. p.
Objednatel

v Zahorčicích dne: 23.1.2020

Ing. Petr Děták



Zhotovitel