

# DODATEK ČÍSLO 2 SMLOUVY O DÍLO č. zhotovitele: ES-2217025/MÚO č. objednatele: ORM/2825/6/2019

na zhotovení akce „Rekonstrukce kotelny Dukelská 300, Ústí nad Orlicí“

---

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1 OBJEDNATEL:

**Město Ústí nad Orlicí**

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 9005-527611/0100

dále jen jako „objednatel“

a

### 1.2 ZHOTOVITEL:

**TEPVOS, spol. s r. o.**

IČ: 25945793, DIČ: CZ25945793

se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

zastoupený Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 168752599/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16762

dále jen jako „zhotovitel“

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2825/6/2019 uzavřené dne 28.3.2019 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 30.10.2019:

V článku IV. Cena díla bod 1 nově zní:

- 1) Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za cenu, která je stanovena předloženou nabídkou a změnovým listem a byla dohodnuta jako maximální:

**Cena bez DPH činí**

**1.481.958,- Kč**

slovy: jeden milion čtyři sta osmdesát jeden tisíc devět set padesát osm korun českých

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 obč. zák. a nevzniká mu nárok v případě změny okolností na obnovení jednání o smlouvě.

III.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2825/6/2019 uzavřené dne 28.3.2019 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 30.10.2019 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 13.1.2020 pod číslem usnesení 926/45/RM/2020.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: 22.1.2020

V Ústí nad Orlicí, dne: 22.1.2020

.....  
OBJEDNATEL:  
Město Ústí nad Orlicí  
Petr Hájek  
starosta města

.....  
ZHOTOVITEL:  
TEPVOS, spol. s r. o.  
Ing. Václav Knejp  
jednatel společnosti

.....  
Ing. Martin Pirkl  
jednatel společnosti