

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou
bankovní účet číslo: XXXXX
XXXXX
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **HIKELE stavební firma s.r.o.**
IČO: 260 06 111, DIČ: CZ26006111
se sídlem Svitavská 522/54, Lány, 568 02 Svitavy
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 19635
zastoupena Ing. Janem Hikele, jednatelem
bankovní účet číslo: XXXXX
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.5.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Rekonstrukce a modernizace stravovacího zařízení Základní školy Felberova ve Svitavách - stavební práce**“, která byla měněna dodatky č. 1 až č. 3 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 3.6.2019. Dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 9.7.2019. Dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 8.10.2019. Dodatek č. 3 nabyl účinnosti dne 2.12.2019.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla se provedou vícepráce za cenu 259 488,01 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -49 749,76 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2c. doplňuje nový bod 1.2d., který zní takto:

„1.2d. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 4 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Cena díla bez DPH činí 18 523 376,90 Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 27.1.2020.

Ve Svitavách dne 27.1.2020

27.1.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy

.....
Ing. Jan Hikele, jednatel
HIKELE stavební firma s.r.o.