

Příloha č.2 - změnový list č.3

v rámci stavby:

**MULTIFUNKČNÍ CENTRUM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ - reg. č. projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004395**

část: Práce na požadavek investora

Zhotovitel: **VIDOX s.r.o.**
Radniční 133/1
370 01 České Budějovice

IČO: 25160168
DIČ: CZ25160168

Objednatel: **Dům dětí a mládeže Český Krumlov**
Linecká 67,
381 01 Český Krumlov

IČO: 00665711
DIČ:

Zastoupení: Daniel Tibitzl - TDI a BOZP

Vliv na termín dokončení díla:

popis pokynu č.01: Viz. výkazy výměr přílohou

V souladu s článkem IV. odst. 7 Smlouvy o dílo ze dne 11.6.2019 a na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení nabídkový, položkový rozpočet prací.

Část prací které nebyly ve výkazu výměr a projektové dokumentaci:

NR č. 18	Změna křídel dveří D09	0,00 Kč
NR č. 19	Podpěrná konstrukce římsy	9 677,06 Kč
NR č. 20	SDK - dopočty	19 149,29 Kč
NR č. 21	Provizorní zakrytí střechy	0,00 Kč
NR č. 22	Protipožární dvířka strojovny výtahu a mřížka	32 197,76 Kč
NR č. 23	Odtah VZT sociály	4 480,93 Kč
NR č. 24	Přebourání niky pro výtah (sklep)	1 791,02 Kč
NR č. 25	Obložkové zárubně	14 989,12 Kč
NR č. 26	Narovnání ceny dveří a VRN z dodatku č.2	-26 140,93 Kč
NR č. 27	Venkovní obklad vikýřů RIGIPS STABIL	18 446,91 Kč
NR č. 28	Dopočet omítek komínů	5 799,98 Kč
NR č. 29	Vícepráce střecha skutečnost	107 333,29 Kč
NR č. 30	Vícepráce SDK III.NP	16 590,45 Kč
NR č. 31	Zapojení odpadu a vody ke kuchyňské lince	3 145,34 Kč
NR č. 32	Parapet soklu u bývalého pódia	8 524,47 Kč
NR č. 33	Odpčet obrubníku	-3 491,16 Kč

Změnový list č.3 celkem bez DPH

212 493,53 Kč

Zpracoval: Josef Záleský
V Českém Krumlově
Tel./fax: 728 645 791, 380 704 515
e-mail: josef.zalesky@vidox.cz

V Českém Krumlově dne ve smyslu akceptace změnového listu č.3

.....
Za zhotovitele

Josef Záleský

.....
Za technický dozor

Daniel Tibitzl

.....
Za objednatele

Mgr. Jakub Pich

příprava a realizace staveb

technický dozor stavby

ředitel DDM Český Krumlov