

## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele : TPR/14/152

č. smlouvy poskytovatele : 1-0467-00/20

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

na realizaci zakázky  
„R6 Řevničov, obchvat, aktualizace DSP přeložky sil. I/16“

### 1. Smluvní strany

Objednatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR  
se sídlem : Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
zastoupený : ██████████, generálním ředitelem ŘSD ČR  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních : ██████████, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary  
ve věcech technických : ██████████  
IČ : 659 93 390  
DIČ : CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Poskytovatel : VPÚ DECO PRAHA a. s.  
se sídlem : Podbabská 20, 160 00 Praha 6  
zastoupený : ██████████, předsedou představenstva  
██████████, místopředsedou představenstva  
██████████, členem představenstva

osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních : Ing. Martin Vejsada, místopředseda představenstva  
ve věcech technických : Ing. Jiří Schindler  
IČ : 601 93 280  
DIČ : CZ60193280

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2368

(dále jen „**Poskytovatel**“)

### I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

2.1 Předmětem dodatku je změna čl. V. Doba plnění a čl. XI. Platební podmínky.

2.2 Ustanovení odstavce č. 5.1 čl. V. Doba plnění se nahrazuje tímto textem:

*„5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:*

- čistopis DSP do 30. 11. 2015
- IČ (právní moc SP) do 30. 11. 2016

**2.3** Ustanovení odstavce č. 11. 1. čl. XI. Platební podmínky se nahrazuje tímto textem:

*„11.1 Podkladem pro úhradu bude faktura s náležitostmi daňového dokladu vystavena poskytovatelem po splnění dílčích částí služeb (tj. po protokolárním převzetí jednotlivých projektů, popř. doložení pravomocných stavebních povolení) a doložena soupisem skutečně provedených prací odsouhlaseným oprávněným pracovníkem objednatele. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy, název veřejné zakázky a ISPROFIN. Zálohy se neposkytují.*

Dílčí fakturace proběhne dle dílčích částí Soupisu služeb následujícím způsobem:

- Po odevzdání Čistopisu DSP, Podkladů, průzkumů a dalších částí dokumentace:

**899.250,00 + 206.000,00 = 1.105.250,00 Kč bez DPH;**

- Po odevzdání Inženýrské činnosti a stavebních povolení:

**180.200,00 Kč bez DPH.**

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

**3.1** Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy č. TPR/14/152 ze dne 11. 11. 2014 včetně Dodatku č. 1 ze dne 7. 1. 2015 zůstávají v platnosti a nemění se.

**3.2** Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží Objednatel a dva stejnopisy obdrží Poskytovatel. Dodatek č. 2 byl sepsán v českém jazyce.

**3.3** Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke smlouvě č. TPR/14/152 přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

**3.4** Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

v Karlových Varech dne: 23 -11- 2015

v Praze dne: 25 -11- 2015

\_\_\_\_\_  
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary



za Objednatele

\_\_\_\_\_  
předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
místopředseda představenstva

za Poskytovatele